
 

 

Capitolo 3 
 
 

Descrizione delle Opere di Edilizia Pubblica di importo maggiore o uguale a 150 milioni 
rilevate in Abruzzo. 
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3.1 Le opere di edilizia pubblica in fase di realizzazione e di valore non inferiore a 150 milioni. 

 

NUMERO DI OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE RILEVATE P ER STAZIONE APPALTANTE 

STAZIONI APPALTANTI
NUMERO 

OPERE

COM UNI
ATESSA 18
ATRI 38
AVEZZANO 8
BALSORANO 8
BASCIANO 8
BELLANTE 10
CAMPLI 13
CANISTRO 5
CARSOLI 5
CASALINCONTRADA 2
CASOLI 7
CELANO 4
CEPAGATTI 9
CHIETI 9
CITTA' SANT'ANGELO 5
FANO ADRIANO 3
FRANCAVILLA AL MARE 5
GAMBERALE 3
GIOIA DEI MARSI 3
GIULIANOVA 28
GUARDIAGRELE 6
LANCIANO 27
L'AQUILA 22
LECCE NEI MARSI 2
LORETO APRUTINO 5
MARTINSICURO 20
MASSA D'ALBE 2
MONTESILVANO 18
MONTORIO AL VOMANO 14
MORRO D'ORO 9
NERETO 3
ORSOGNA 4
ORTONA 13
PACENTRO 1
PAGLIETA 6
PENNADOMO 2
PENNE 26
PESCARA 19
PRATOLA PELIGNA 4
RAPINO 2
ROCCA SAN GIOVANNI 3
ROCCAMORICE 1
ROSCIANO 3
ROSETO DEGLI ABRUZZI 22
SAN SALVO 15
SAN VALENTINO 2
SAN VITO CHIETINO 2
SCHIAVI D'ABRUZZO 6
SILVI 17
SPOLTORE 4
SULMONA 20
TERAMO 44
TOCCO DA CASAURIA 3
VASTO 16
VILLETTA BARREA 5  
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(segue) NUMERO OPERE RILEVATE PER STAZIONE APPALTAN TE 

 

STAZIONI APPALTANTI
NUMERO 
OPERE

ALTRE STAZIONI
ANAS 31
ASAR (AZIENDA SPECIALE ACQUEDOTTO DEL RUZZO) 6
AZIENDA USL CHIETI-ORTONA 1
AZIENDA USL L'AQUILA 1
AZIENDA USL TERAMO 12
COMUNITA' MONTANA ZONA "F" PELIGNA-SULMONA 5
COMUNITA' MONTANA ZONA "I" VESTINA 10
COMUNITA' MONTANA ZONA "N"-CERMIGNANO 8
COMUNITA' MONTANA ZONA "Q" PALENA 13
CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO DEL CHIETINO 5
CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO 3
CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE SANGRO 10
CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE VASTESE 8
CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE VALLE PESCARA 6
CONSORZIO COMPRENSORIALE VAL PESCARA FORO-TAVO 10
CONSORZIO DELLA BONIFICA VESTINA 11
CONSORZIO DI BONIFICA ALENTO-DESTRA PESCARA 8
CONSORZIO DI BONIFICA IN SINISTRA TRIGNO E SINELLO 11
CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA VAL VOMANO 1
CONSORZIO NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE 2
CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 3
CONSORZIO SERVIZI VAL VIBRATA 1
GENIO CIVILE 4
IACP DI CHIETI 33
IACP DI LANCIANO 5
IACP DI PESCARA 28
IACP DI TERAMO 17
PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO 2
PROVINCIA DI CHIETI 51
PROVINCIA DI L'AQUILA 13
PROVINCIA DI PESCARA 39
PROVINCIA DI TERAMO 58
PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE 28
REGIONE ABRUZZO 20
S.A.R.A. 113
SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI 22
SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. - L'AQUILA 2
UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" 3
UNIVERSITA' DI L'AQUILA 1
UNIVERSITA' DI TERAMO 2
AZIENDA USL PESCARA
CONSORZIO BONIFICA MONTANA ORTA LAVINO E BASSO ATERNO
IACP L'AQUILA
PARCO NAZIONALE GRAN SASSO MONTI DELLA LAGA
PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO
CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO VALLE PELIGNA ALTO SANGRO
GENIO CIVILE OPERE MARITTIME  
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Le opere di edilizia pubblica in fase di realizzazione e di valore non inferiore a 150 milioni 

 

 

 Iniziamo la nostra analisi dai dati sulle opere di edilizia pubblica in fase di realizzazione e di valore 

non inferiore a 150 milioni. Come si può osservare più del 50% delle oltre 1.000 opere rilevate dal campione 

sono state riscontrate in stazioni appaltanti diverse dalle Amministrazioni Comunali. I particolari possono 

essere osservati nella tabella 1R e nel grafico 1R.  

 

opere in fase di realizzazione tabella 1R- OPERE RILEVATE PER TIPOLOGIA DI STAZIONE APPALTAN TE 

 

 
 
I comuni maggiori sono: Teramo, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Pescara, Montesilvano, Chieti, 
Lanciano, Vasto, Ortona, Francavilla al Mare. 

 

 Mentre il numero di opere si suddivide quasi equamente tra le AMMINISTRAZIONI COMUNALI e 

le altre stazioni appaltanti (559 opere, pari al 47,95% per le prime, 607 opere pari al 52,06% per le seconde), 

l’ammontare dei finanziamenti registra una macroscopica asimmetria. Solo una parte minore dei 

finanziamenti (vedi tabella 2R), pari a circa 533 miliardi e ad un valore percentuale del 25,46%, è concretata 

nelle AMMINISTRAZIONI COMUNALI incluse nel campione. Il valore delle opere rilevate nei comuni di 

cosiddetta maggiore dimensione è superiore rispetto agli altri comuni del campione anche a fronte di un 

maggior numero di opere rilevate negli altri comuni (vedi tabelle 1R e 2R). Nel complesso i finanziamenti 

per opere in fase di realizzazione rilevate tramite il campione raggiungono i 2.096 miliardi e di questi, oltre 

1.563 miliardi sono finanziamenti delle altre stazioni appaltanti.  

 

opere in fase di realizzazione tabella 2R- FINANZIAMENTI PER TIPOLOGIA DI STAZIONE APPALTANT E 

 

TIPOLOGIA DI STAZIONE numero opere opere in percentuale
Comuni maggiori 251 21,53
Altri comuni 308 26,42
Altre stazioni 607 52,06
TOTALE 1166 100

TIPOLOGIA DI STAZIONE finanziamenti finanziamenti in percentuale
Comuni maggiori 344.050.559.665     16,41
Altri comuni 189.657.367.638     9,05
Altre stazioni 1.563.042.175.797  74,55
TOTALE 2.096.750.103.100  100
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opere in fase di realizzazione grafico 1R- DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL NUMERO DI OPERE E DEI  
FINANZIAMENTI PER TIPOLOGIA DI STAZIONE APPALTANTE  

 

E’ da rilevare che la maggior parte dei finanziamenti sono inferiori al miliardo di lire ed un terzo di questi 

non supera i 300 milioni; mentre per quel che concerne le somme elevate, solo 21 opere superano i 15 

miliardi di importo. Le opere che superano i 15 miliardi determinano un valore di finanziamento pari a 

932.250.025.692, corrispondente al 44,46% del totale dei finanziamenti, pur rappresentando in termini di 

opere in fase di realizzazione solo il 2% delle opere rilevate (vedi tabelle 3R e 4R). 

 

opere in fase di realizzazione tabella 3R- FINANZIAMENTI PER CATEGORIE DI IMPORTO 

 

opere in fase di realizzazione tabella 4R- FINANZIAMENTI PER CATEGORIE DI IMPORTO. Valori pe rcentuali. 

CATEGORIE DI IMPORTI (milioni) totale finanziamenti numero opere
da 150 a 300 67.914.278.595                   309
da 300 a 750 172.795.003.085                 355
da 750 a 1500 203.279.008.164                 191
da 1500 a 3000 192.517.056.600                 89
da 3000 a 6000 201.843.438.042                 47
da 6000 a 9000 139.215.835.836                 19
da 9000 a 15000 186.935.457.086                 16
oltre 15000 932.250.025.692                 21
TOTALE 2.096.750.103.100              1047
Non rilevato 119

CATEGORIE DI IMPORTI (milioni) totale finanziamenti numero opere
da 150 a 300 3,24 29,51
da 300 a 750 8,24 33,91
da 750 a 1500 9,69 18,24
da 1500 a 3000 9,18 8,50
da 3000 a 6000 9,63 4,49
da 6000 a 9000 6,64 1,81
da 9000 a 15000 8,92 1,53
oltre 15000 44,46 2,01
TOTALE 100 100
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La provenienza dei finanziamenti 

 

 

 Per quanto concerne le fonti di finanziamento si può osservare che quasi il 34% dei finanziamenti per 

le opere in fase di realizzazione pari a 708.502.446.029 provengono dai Ministeri e il 17,16% proviene dalla 

Cassa Depositi e Prestiti con 358.061.999.472.Le due fonti di finanziamento rappresentano rispetto al totale 

degli stanziamenti il 51,11%, per un valore di lire 1.066.564.445.501 a fronte di 448 interventi pari al 

34,83% del totale delle opere con fonte del finanziamento rilevata. Anche la Regione si colloca su valori 

molto elevati (oltre 298 miliardi pari al 14,30%) così come l’ANAS (248 miliardi), la CEE supera appena i 

136 miliardi. La situazione può essere osservata agevolmente nelle tabelle 5R e 6R e nei relativi grafici 2R e 

3R, sia per quel che concerne i valori assoluti che percentuali. 

 

 

opere in fase di realizzazione tabella 5R- FONTI DI FINANZIAMENTO PER NUMERO DI INTERVENTI E D IMPORTI 
STANZIATI. 

 

 

FONTE stanziamenti numero interventi
Comune 70.027.053.113                 169
Provincia 29.015.976.669                 97
Regione 298.323.556.971               280
IACP 700.000.000                      1
USL 4.500.000.000                   1
CEE 136.847.252.738               58
ANAS 248.579.385.085               31
ENEL 130.000.000                      1
Ministero del Mezzogiorno 314.529.553.912               49
Ministero del Tesoro 8.181.163.332                   6
Ministero LL.PP. 115.103.308.040               25
Altro Ministero 270.688.420.745               71
Cassa DD.PP. 358.061.999.472               297
Altri Istituti di Credito 19.446.849.557                 31
Altri Enti 185.612.291.568               134
Altri Enti Centrali 1.230.000.000                   2
Comunità Montana 22.858.277                        1
Consorzi fra Enti Pubblici 693.722.960 4
Consorzio di Bonifica 201.105.820                      2
FFSS 230.000.000                      1
Istituto per il Credito Sportivo 18.296.295.281                 19
Sovrintendenza 6.413.500.000                   6
TOTALE 2.086.834.293.540            1286
Ente non rilevato 9.915.809.560                   12
Totale complessivo 2.096.750.103.100            1298
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opere in fase di realizzazione tabella 6R- FONTI DI FINANZIAMENTO PER NUMERO DI INTERVENTI E D IMPORTI 
STANZIATI. Valori percentuali. 

 

 
opere in fase di realizzazione grafico 2R- VALORI PERCENTUALI DEGLI STANZIAMENTI PER FONTI DI 

FINANZIAMENTO 
 

 

 
 

FONTE stanziamenti numero interventi
Comune 3,36 13,14
Provincia 1,39 7,54
Regione 14,30 21,77
IACP 0,03 0,08
USL 0,22 0,08
CEE 6,56 4,51
ANAS 11,91 2,41
ENEL 0,01 0,08
Ministero del Mezzogiorno 15,07 3,81
Ministero del Tesoro 0,39 0,47
Ministero LL.PP. 5,52 1,94
Altro Ministero 12,97 5,52
Cassa DD.PP. 17,16 23,09
Altri Istituti di Credito 0,93 2,41
Altri Enti 8,89 10,42
Altri Enti Centrali 0,06 0,16
Comunità Montana 0,00 0,08
Consorzi fra Enti Pubblici 0,03 0,31
Consorzio di Bonifica 0,01 0,16
FFSS 0,01 0,08
Istituto per il Credito Sportivo 0,88 1,48
Sovrintendenza 0,31 0,47
TOTALE 100 100
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opere in fase di realizzazione grafico 3R- VALORI PERCENTUALI DEGLI INTERVENTI DEGLI ENTI 
FINANZIATORI 

 

 

Le categorie di importo 
 

 L’osservazione dei dati per categorie di importo, ci consente di rilevare come la distribuzione degli 

stanziamenti della Regione, pur essendo in numero e in ammontare complessivo inferiore a quella della 

Cassa Depositi e Prestiti, si colloca su classi di valori lievemente più elevati. In realtà, gli stanziamenti dei 

Ministeri rimangono, unitamente a quelli della CEE, quelli che hanno importi più cospicui (vedi tabelle 7R e 

8R). 

opere in fase di realizzazione tabella 7R- STANZIAMENTI PER FONTI DI STANZIAMENTI E PER CATE GORIE DI 
IMPORTO 

                   Categorie di stanziamenti in milioni

FONTE fino a 75
da 75 a 

150
da 150 a 

300
da 300 a 

750
da 750 a 

1500
da 1500 a 

3000
da 3000 a 

6000
da 6000 a 

9000
da 9000 a 

15000
Oltre 
15000

TOTALE
Non 

rilevato
Comune 7 22 70 44 25 7 175 1
Provincia 5 3 53 32 3 96 1
Regione 1 10 57 114 45 31 9 4 1 272 1
IACP 1 1
Azienda USL 1 1
CEE 13 12 20 8 1 1 2 2 59 1
ANAS 3 4 4 6 6 2 4 2 31
ENEL 1 1
Ministero del Mezzogiorno 3 3 4 11 11 10 3 4 49
Ministero del Tesoro 1 3 1 1 6
Ministero LL.PP. 2 9 3 4 2 1 4 25
Altro Ministero 8 7 25 15 8 2 2 4 71
Cassa DD.PP. 9 22 72 113 52 13 10 3 3 297 1
Altri Istituti di Credito 1 4 4 12 7 4 32
Altri Enti 1 8 7 1 1 1 1 20 113
Altri Enti Centrali 1 1 2
Comunità Montana 1 1
Consorzi fra Enti Pubblici 4 4
Consorzio Bonifica 1 1 2
FF.SS 1 1
Istituto per il Credito Sportivo 4 6 4 5 1 20
Sovrintendenza 1 2 1 1 1 6

TOTALE 25 74 313 380 186 95 45 18 15 21 1.172 118
Ente non rilevato 4 1 2 1 8
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opere in fase di realizzazione tabella 8R- STANZIAMENTI PER FONTI DI STANZIAMENTI E PER CATEG ORIE DI 
IMPORTO. Valori percentuali di riga. 

 

 

 

I riferimenti legislativi 

 

 Indubbiamente il riferimento legislativo che maggiormente incide sul numero totale di opere è la 

legge nazionale il cui valore percentuale supera di poco il 60%; la legge regionale ed il combinato disposto 

di questa con le direttive CEE registrano rispettivamente un valore del 16% e 15% sul totale delle opere 

rilevate (vedi la tabella 9R ed il grafico 4R). 

 

 

opere in fase di realizzazione tabella 9R- OPERE PER RIFERIMENTO LEGISLATIVO 

RIFERIMENTO LEGISLATIVO numero opere percentuale opere
Legge nazionale 290 60,42
Legge nazionale e direttiva CEE 8 1,67
Legge regionale 81 16,88
Legge regionale e direttiva CEE 76 15,83
Legge regionale e legge nazionale 2 0,42
Normativa CEE 23 4,79

TOTALE 480 100
Nessun riferimento legislativo 686  

 

 

                   Categorie di stanziamenti in milioni

FONTE fino a 75
da 75 a 

150
da 150 a 

300
da 300 a 

750
da 750 a 

1500
da 1500 a 

3000
da 3000 a 

6000
da 6000 a 

9000
da 9000 a 

15000
Oltre 
15000

TOTALE

Comune 4,00 12,57 40,00 25,14 14,29 4,00 100
Provincia 5,21 3,13 55,21 33,33 3,13 100
Regione 0,37 3,68 20,96 41,91 16,54 11,40 3,31 1,47 0,37 100
IACP 100,00 100
Azienda USL 100,00 100
CEE 22,03 20,34 33,90 13,56 1,69 1,69 3,39 3,39 100
ANAS 9,68 12,90 12,90 19,35 19,35 6,45 12,90 6,45 100
ENEL 100,00 100
Ministero del Mezzogiorno 6,12 6,12 8,16 22,45 22,45 20,41 6,12 8,16 100
Ministero del Tesoro 16,67 50,00 16,67 16,67 100
Ministero LL.PP. 8,00 36,00 12,00 16,00 8,00 4,00 16,00 100
Altro Ministero 11,27 9,86 35,21 21,13 11,27 2,82 2,82 5,63 100
Cassa DD.PP. 3,03 7,41 24,24 38,05 17,51 4,38 3,37 1,01 1,01 100
Altri Istituti di Credito 3,13 12,50 12,50 37,50 21,88 12,50 100
Altri Enti 5,00 40,00 35,00 5,00 5,00 5,00 5,00 100
Altri Enti Centrali 50,00 50,00 100
Comunità Montana 100,00 100
Consorzi fra Enti Pubblici 100,00 100
Consorzio Bonifica 50,00 50,00 100
FF.SS 100,00 100
Istituto per il Credito Sportivo 20,00 30,00 20,00 25,00 5,00 100
Sovrintendenza 16,67 33,33 16,67 16,67 0,00 16,67 100

TOTALE 2,13 6,31 26,71 32,42 15,87 8,11 3,84 1,54 1,28 1,79 100
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opere in fase di realizzazione grafico 4R- PERCENTUALI DI OPERE PER RIFERIMENTO LEGISLATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dalle tabelle 10R e 11R si evince che la stragrande maggioranza degli interventi, per i quali è 

prevista una legge di finanziamento sono collegati a leggi nazionali (rappresentano il 60,42% degli interventi 

legislativi), più in particolare vediamo che solo per le opere di energia elettrica, quando ci si riferisce ad una 

legge di finanziamento non è quella nazionale (50% combinato disposto Legge nazionale e direttiva CEE e 

50% Legge regionale), mentre per tutte le altre categorie le leggi nazionali predominano, seguite a ruota 

dalle leggi regionali (16,88%) e dalle leggi regionali che recepiscono le direttive CEE (15,83%) Rispetto alle 

categorie di opere (vedi tabella 12R) le leggi nazionali sono maggiormente presenti nei finanziamenti per 

l’Edilizia abitativa (31,38%), le leggi regionali in quelle Igienico sanitarie (37,04%).  
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1,67
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Legge nazionale Legge nazionale e direttiva CEE
Legge regionale Legge regionale e direttiva CEE
Legge regionale e legge nazionale Normativa CEE
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opere in fase di realizzazione tabella 10R- OPERE PER RIFERIMENTO LEGISLATIVO E CATEGORIA. 

 

 
 
 
 

opere in fase di realizzazione tabella 11R- OPERE PER RIFERIMENTO LEGISLATIVO E CATEGORIA.                 
Valori percentuali di riga. 

 

 
 
 

opere in fase di realizzazione tabella 12R- OPERE PER RIFERIMENTO LEGISLATIVO E CATEGORIA.                 
Valori percentuali di colonna. 

 

 

CATEGORIE DI OPERE
Legge 

nazionale
Legge nazionale e 

direttiva CEE
Legge 

regionale
Legge regionale e 

direttiva CEE
Legge regionale e 
legge nazionale

Normativa 
CEE

Nessun riferimento 
legislativo Totale Non rilevato

Stradali 38 3 9 1 340 391 1
Ferroviarie ed altre linee di trasporto 2 1 3 1
Marittime, lacuali e fluviali 2 4 1 3 10
Idrauliche 8 4 2 1 15
Energia elettrica 1 1 16 18
Edilizia sociale scolastica 24 10 16 2 102 154 2
Edilizia pubblica 38 1 15 27 6 95 182
Edilizia abitativa 91 13 23 127
Igienico sanitarie 40 30 6 2 8 84 170 6
Bonifiche 4 1 1 1 7 1
Trasformazione fondiaria 7 3 1 11
Varie 36 2 8 8 4 8 66 1
TOTALE 290 8 81 76 2 23 674 1154 12

CATEGORIE DI OPERE
Legge 

nazionale
Legge nazionale e 

direttiva CEE
Legge 

regionale
Legge regionale e 

direttiva CEE
Legge regionale e 
legge nazionale Normativa CEE Totale

Stradali 74,51 5,88 17,65 1,96 100
Ferroviarie ed altre linee di trasporto 66,67 33,33 100
Marittime, lacuali e fluviali 28,57 57,14 14,29 100
Idrauliche 57,14 28,57 14,29 100
Energia elettrica 50,00 50,00 100
Edilizia sociale scolastica 46,15 19,23 30,77 3,85 100
Edilizia pubblica 43,68 1,15 17,24 31,03 6,90 100
Edilizia abitativa 87,50 12,50 100
Igienico sanitarie 46,51 34,88 6,98 2,33 9,30 100
Bonifiche 66,67 16,67 16,67 100
Trasformazione fondiaria 70,00 30,00 100
Varie 62,07 3,45 13,79 13,79 6,90 100
TOTALE 60,42 1,67 16,88 15,83 0,42 4,79 100

CATEGORIE DI OPERE
Legge 

nazionale
Legge nazionale e 

direttiva CEE
Legge 

regionale
Legge regionale e 

direttiva CEE
Legge regionale e 
legge nazionale Normativa CEE Totale

Stradali 13,10 3,70 11,84 4,35 10,63
Ferroviarie ed altre linee di trasporto 0,69 1,23 0,63
Marittime, lacuali e fluviali 0,69 5,26 4,35 1,46
Idrauliche 2,76 50,00 2,63 2,92
Energia elettrica 12,50 1,23 0,42
Edilizia sociale scolastica 8,28 12,35 21,05 8,70 10,83
Edilizia pubblica 13,10 12,50 18,52 35,53 26,09 18,13
Edilizia abitativa 31,38 16,05 21,67
Igienico sanitarie 13,79 37,04 7,89 100,00 34,78 17,92
Bonifiche 1,38 1,32 4,35 1,25
Trasformazione fondiaria 2,41 3,95 2,08
Varie 12,41 25,00 9,88 10,53 17,39 12,08
TOTALE 100 100 100 100 100 100 100
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I tempi 

 

 Rispetto all’anno, nel 50% circa delle opere rilevate le gare di appalto si sono svolte nel 1996 e 1997 

(vedi la tabella 13R); è bene sottolineare che più del 5% delle opere in fase di realizzazione risalgono a gare 

svolte prima del 1990. L’osservazione dell’anno di stipula del contratto (vedi la tabella 14R), conduce a 

ragionamenti analoghi. Le opere per le quali la stipula del contratto ha una data antecedente al 1990 

superano il 6%, mentre i contratti stipulati negli ultimi due anni ammontano a più del 47% delle opere 

rilevate. Infine, in 180 casi il contratto non risulta ancora stipulato.   

 

opere in fase di realizzazione tabella 13R- OPERE PER ANNO DI EFFETTUAZIONE DELLA GARA 

 
 

ANNO DELLA GARA numero opere percentuale opere
Prima del 1988 28 2,84
1988 11 1,12
1989 17 1,72
1990 27 2,74
1991 33 3,35
1992 43 4,36
1993 37 3,75
1994 82 8,32
1995 217 22,01
1996 327 33,16
1997 164 16,63

TOTALE 986 100
Non rilevato 180  

 

 

 

opere in fase di realizzazione grafico 5R- PERCENTUALI DEL NUMERO DI OPERE PER ANNO DI EFFET TUAZIONE 
DELLA GARA 
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opere in fase di realizzazione tabella 14R- OPERE PER ANNO DI STIPULA DEL CONTRATTO 

 
 

ANNO DELLA STIPULA numero opere percenuale opere
Prima del 1988 27 2,85
1988 5 0,53
1989 27 2,85
1990 34 3,59
1991 51 5,39
1992 59 6,23
1993 53 5,60
1994 71 7,50
1995 170 17,95
1996 308 32,52
1997 142 14,99

TOTALE 947 100
Non ancora stipulato 180
Non rilevato 39

 

 

 

Per quel che concerne il tempo intercorso tra la gara e la consegna dei lavori, in più della metà dei 

casi non passano più di quattro mesi, ma bisogna evidenziare che in più di 200, infatti in 64 casi non è stato 

possibile rilevare la data della consegna e in 160 non è stato possibile rilevare quella della gara (vedi la 

tabella 15R). Delle 166 opere per le quali sono state rilevate difficoltà (vedi la tabella 16) in ben 89, pari al 

53,61,si è avuta una rescissione del contratto che sicuramente ha prolungato i tempi di realizzazione delle 

opere. 

 

opere in fase di realizzazione tabella 15R- OPERE PER TEMPO INTERCORSO FRA LA GARA E LA CONSE GNA DEI 
LAVORI 

TEMPO IN GIORNI numero opere percentuale opere
Fino a 30 118 15,03
da 31 a 60 97 12,36
da 61 a 90 96 12,23
da 90 a 120 101 12,87
da 120 a 150 79 10,06
da 150 a 180 73 9,30
da 180 a 210 52 6,62
da 211 a 240 26 3,31
da 241 a 270 24 3,06
oltre 270 119 15,16

TOTALE 785 100
Consegna effettuata in data sconosciuta 64
Data della gara non rilevata 160
Opere non consegnate 157  
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opere in fase di realizzazione tabella 16R- OPERE PER DIFFICOLTA’ INCONTRATE 

TIPO DI DIFFICOLTA' numero opere percentuale opere
Disponibilità aree 14 8,43
Autorizzazioni, vincoli, pareri 21 12,65
Fallimento ditta aggiudicataria 10 6,02
Contenziosi legali 31 18,67
Rescissione del contratto 89 53,61
Altro 1 0,60

TOTALE 166 100
Non rilevato 68
Senza difficoltà particolari 932  

 
 

opere in fase di realizzazione grafico 6R- PERCENTUALE DELLE OPERE PER TIPO DI DIFFICOLTA’ IN CONTRATA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anche se rispetto al dato relativo al superamento o meno della data inizialmente prevista per la fine 

dei lavori, il numero delle opere per cui non è stato possibile rilevare il dato stesso (183 casi) è elevato, 

riteniamo utile sottolineare che in oltre il 94% dei casi viene superata la data inizialmente prevista per la fine 

dei lavori (vedi la tabella 17R e il grafico 7R). 
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opere in fase di realizzazione tabella 17R- OPERE PER SUPERAMENTO O MENO DELLA DATA INIZIALMEN TE 
PREVISTA PER LA FINE DEI LAVORI 

 

SUPERAMENTO DELLA DATA numero opere percentuale opere
Si 775 94,40
No 46 5,60
TOTALE 821 100
Non rilevate 183  

 

 

 

 

opere in fase di realizzazione grafico 7R- VALORI PERCENTUALI DELLE OPERE PER SUPERAMENTO O M ENO 
DELLA DATA INIZIALMENTE PREVISTA PER LA FINE DEI LA VORI 
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 Nella maggior parte dei casi i lavori non hanno subito sospensioni, ma il fenomeno investe comunque 

un’opera ogni tre osservate. In particolare in più del 60% dei casi si è verificata una sola sospensione e per 

oltre il 21% ve ne sono state due, mentre poco meno dell’8% delle opere hanno subito più di tre sospensioni. 

 

 

opere in fase di realizzazione tabella 18R- OPERE PER VERIFICARSI O MENO DI SOSPENSIONI 

 

VERIFICARSI DI SOSPENSIONI numero opere percentuale opere

Si 372 32,46

No 780 67,71

TOTALE 1146 100
Non ril. o opere non consegnate 14

 
 
 

 

opere in fase di realizzazione tabella 19R- OPERE CON SOSPENSIONI RILEVATE PER NUMERO DI SOSPENSIONI 

NUMERO SOSPENSIONI numero opere percentuale opere
1 225 62,50
2 76 21,11
3 31 8,61
Oltre 3 28 7,78

TOTALE 360 100
Non rilevato 12  
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 Entrando nei particolari della durata delle sospensioni,  emerge che circa il 52% delle sospensioni 

rilevate hanno una durata superiore a sei mesi. Anche in questo caso l’incidenza del numero di opere per le 

quali l’informazione non è disponibile è elevata, ma si ritiene comunque indicativa l’osservazione derivante 

dal fenomeno soprattutto se correlata ai motivi delle sospensioni (vedi le tabelle 20R e 21R). 

 

opere in fase di realizzazione tabella 20R- OPERE CON SOSPENSIONI RILEVATE PER DURATA DELLE 

SOSPENSIONI 

 
DURATA IN GIORNI numero opere percentuale opere
Fino a 30 11 4,56
da 31 a 60 14 5,81
da 61 a 90 24 9,96
da 91 a 120 24 9,96
da 121 a 150 20 8,30
da 151 a 180 22 9,13
da 181 a 210 12 4,98
da 211 a 240 11 4,56
da 241 a 270 9 3,73
Oltre 270 94 39,00
TOTALE 241 100
Non rilevata 131  

 

 

 Le motivazioni addotte per le sospensioni osservate nelle opere in fase di realizzazione rilevate dal 

campione, solo nel 18% dei casi riguardano le condizioni atmosferiche, mentre in quasi la metà delle opere 

sospese le motivazioni riguardano perizie di varianti. Alla luce di quanto detto è opportuno precisare che, nel 

complesso delle opere rilevate, rispetto ai motivi di sospensione le perizie di varianti approvate incidono per 

il 48,58%. Nella maggior parte dei casi si tratta di una sola perizia e solo il 6% di opere osservate registrano 

più di due perizie. Le proroghe sono state concesse in meno del 15% delle opere rilevate  

 

 

opere in fase di realizzazione tabella 21R- SOSPENSIONI PER MOTIVI DELLE SOSPENSIONI 

 

MOTIVI DELLE SOSPENSIONI numero sospensioni percentuali sospensioni
Attese pareri, autorizzazioni, vincoli 36 7,29
Condizioni atmosferiche 89 18,02
Contenziosi legali 13 2,63
Perizia di variante 240 48,58
Problemi acquisizione aree 27 5,47
Altro 89 18,02

TOTALE 494 100
Non rilevato 105  
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opere in fase di realizzazione grafico 8R- VALORI PERCENTUALI DELLE SOSPENSIONI SECONDO I MO TIVI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

opere in fase di realizzazione tabella 22R- OPERE PER CONCESSIONE O MENO DI UNA PROROGA 

 

CONCESSIONE PROROGA numero opere percentuale opere
Si 162 14,31
No 970 85,69

TOTALE 1132 100
Non rilevato 34  
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Le perizie di variante 

 

 Per quasi il 36% dei lavori in fase di realizzazione si è avuta la redazione ed approvazione di una 

perizia (vedi la tabella 23R). Fra le opere con perizie approvate prevalgono quelle con una sola perizia che 

rappresentano il 78,74% (vedi la tabella 24R). Fra le tipologie di perizie (vedi la tabella 25R) il 71% è 

costituita da lavori decisi in un periodo successivo all’aggiudicazione dalla stazione appaltante, per 

migliorare o ampliare il progetto originario, utilizzando in genere i ribassi. Considerando il totale delle 

opere, l’importo rilevato delle perizie si aggira sul 4,8% dell’importo originario di aggiudicazione (vedi la 

tabella 26R); se si restringe l’analisi solo alle opere con perizia di variante approvata, la percentuale sale 

all’11,57% (vedi la tabella 27R). Circa il 26% delle opere con perizia approvata non arriva alla percentuale 

media dell’11,57%, come si può vedere dalla tabella 28R che riporta la disaggregazione in classi delle 

percentuali dei costi aggiuntivi sugli importi originari di aggiudicazione. 
 
 

opere in fase di realizzazione tabella 23R- OPERE PER APPROVAZIONE O MENO DI PERIZIA DI VARIA NTE 

 

APPROVAZIONE PERIZIA numero opere percentuale opere
Si 417 35,98
No 745 64.27

TOTALE 1159 100
Non rilevate 4  

 

 

 

opere in fase di realizzazione tabella 24R- OPERE CON PERIZIE DI VARIANTE PER NUMERO DI PERIZ IE DI 
VARIANTE 

 
NUMERO PERIZIE numero opere percentuale opere
Uno 326 78,74
Due 63 15,22
Oltre due 25 6,04
TOTALE 414 100
Non rilevato 3  
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opere in fase di realizzazione grafico 9R- VALORI PERCENTUALI DELLE OPERE CON PERIZIE DI VAR IANTE PER 
NUMERO DI PERIZIE DI VARIANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

opere in fase di realizzazione tabella 25R- VARIANTI PER TIPOLOGIA DELLE VARIANTI 

 
 

TIPOLOGIA DI VARIANTE numero varianti percentuale varianti
Economie interne all'importo lavori 4 0,75
Lavori aggiuntivi per imprevisti 36 6,78
Lavori aggiuntivi successivamente decisi 377 71,00
Lavori diversi senza cambiare importo 83 15,63
Altro 31 5,84

TOTALE 531 100
Non rilevato 8  
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opere in fase di realizzazione grafico 10R- VARIANTI PER TIPOLOGIA DELLE VARIANTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opere in fase di realizzazione tabella 26R- AMMONTARE DEI COSTI AGGIUNTIVI PER PERIZIE DI VAR IANTE SUL 
TOTALE DELLE OPERE CONSEGNATE 
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Totale importi perizie 64.635.875.510                 
Totale importi di aggiudicazione 1.330.354.722.951            
Percentuale iimporti perizie su importi di aggiudicazione 4,86
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opere in fase di realizzazione tabella 27R- AMMONTARE DEI COSTI AGGIUNTIVI PER PERIZIE DI VAR IANTE SUL 
TOTALE DELLE OPERE PER LE QUALI SONO STATI RILEVATI  DEI COSTI AGGIUNTIVI 

 

Totale importi perizie 66.152.566.782    

Totale importi di aggiudicazione 571.837.077.383

Percentuale importi perizie su importi di 
aggiudicazione 11,57                     

 
 

opere in fase di realizzazione tabella 28R- OPERE CON COSTI AGGIUNTIVI RILEVATI PER CLASSI DI  COSTI 
AGGIUNTIVI 

 

CLASSI DI COSTI AGGIUNTIVI numero opere percentuale opere
Fino al 2% 11 3,16
dal 2% al 6% 34 9,77
dal 6% all'11% 46 13,22
dall'11% al 16% 42 12,07
dal 16% al 20% 1 0,29
dal 20% al 26% 82 23,56
dal 26% al 30% 91 26,15
dal 30% al 36% 10 2,87
dal 36% al 40% 8 2,30
Oltre il 40 % 23 6,61

TOTALE 348 100  
 
 
 

La tipologia di opere 

 

 Il maggior numero di opere in fase di realizzazione che sono state rilevate riguardano lavori stradali, 

a cui seguono gli interventi di edilizia pubblica, igienico sanitarie, scolastica ed abitativa (vedi le tabelle 29R 

e 30R). Prima di passare all’analisi dei finanziamenti, è il caso di far notare il basso numero di opere 

riguardanti la ricettività turistica. Per una regione che ospita ben quattro parchi naturali ed è sensibilmente 

coinvolta nel prossimo Giubileo del 2000, interventi di ricettività turistica sono almeno auspicabili. 

L’osservazione dei dati relativi ai finanziamenti non migliora la situazione, considerando che il peso 

percentuale dei fondi destinati a queste opere non raggiunge l’1% dei finanziamenti rilevati. La maggior 

parte dei finanziamenti sono concentrati nelle opere stradali, nelle opere igienico sanitarie e nell’edilizia 

sociale scolastica, cui da un grande contributo l’edilizia universitaria (vedi le tabelle 31R e 32R). Rispetto al 

tipo di lavoro è da notare che mentre nel numero di opere gli interventi diversi dalla realizzazione ex-novo 

(cioè lavori di modifica e completamento di opere già esistenti) sono oltre il 66,72% del totale, quando si 

considerano i finanziamenti la percentuale maggiore (59,01%) riguarda la realizzazione ex-novo. 
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opere in fase di realizzazione tabella 29R- OPERE PER CATEGORIE DI OPERE E TIPO DI LAVORO 

CATEGORIE DI OPERE  realizzazione ex novo  altro tipo di lavoro totale
Stradali di cui: 67 325 392
Strade statali 2 28 30
Strade provinciali e comunali 23 164 187
Autostrade 15 98 113
Altre opere stradali 27 35 62
Ferroviarie ed altre linee di trasporto di cui: 2 2 4
Linee metropolitane e tramviarie 1 1
Altre opere ferroviarie 1 2 3
Marittime, lacuali e fluviali di cui: 4 6 10
Opere portuali 1 2 3
Opere difesa abitati e spiagge 1 2 3
Altre opere marittime 2 2 4
Idrauliche di cui: 2 13 15
Sistemazione corsi d'acqua 1 4 5
Altre opere idrauliche 1 9 10
Energia elettrica di cui: 9 9 18
Impianti di produzione idroelettrica 1 1
Impianti di distribuzione 8 7 15
Impianti di produzione idroelettrica
Fabbricati d'uso 1 1
Altre opere di energia elettrica 1 1
Edilizia sociale scolastica di cui: 76 80 156
Edilizia sociale, culturale e assistenziale 4 8 12
Asili nido 2 2
Scuole materne 3 5 8
Impianti sportivi 37 17 54
Edilizia universitaria 7 4 11
Edilizia scolastica 21 39 60
Altre opere edilizia sociale 4 5 9
Edilizia pubblica di cui: 44 138 182
Edilizia pubblica 9 37 46
Edilizia monumentale 1 6 7
Edilizia di interesse storico ed artistico 12 42 54
Altre opere edilizia pubblica 22 53 75
Edilizia abitativa di cui: 59 68 127
Nuove costruzioni in edilizia sovvenzionata 16 2 18
Riqualificazioni 6 47 53
Infrastrutture civili per complessi residenziali 37 15 52
Ricostruzioni per calamità naturali 4 4
Igienico sanitarie di cui: 86 92 178
Edilizia sanitaria ospedaliera 6 9 15
Opere per l'adduzione e la distribuzione dell'acqua 21 31 52
Fognature 43 14 57
Impianti depurazione acque 6 10 16
Impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi 1 3 4
Altre opere igienico sanitarie 9 25 34
Bonifiche di cui: 3 5 8
Difesa del suolo e regimazione acque 1 1 2
Forestazione 1 1
Irrigazione 1 1
Altre opere di bonifica 2 2 4
Trasformazione fondiaria aziendale ed interaziendale di cui 3 7 10
Sistemazione del terreno 2 2
Impianti irrigui 1 4 5
Fabbricati rurali 1 1
Altre opere di trasformazione fondiaria 2 2
Varie di cui: 33 33 66
Consolidamenti abitati 2 3 5
Metanodotti, gasdotti e simili 1 1 2
Ricettività turistica 4 6 10
Infrastrutture civili per aree industriali 20 17 37
Altre opere varie 6 6 12
TOTALE 388 778 1166
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opere in fase di realizzazione tabella 30R- OPERE PER CATEGORIE DI OPERE E TIPO DI LAVORO. Valo ri 
percentuali sul totale. 

CATEGORIE DI OPERE  realizzazione ex novo  altro tipo di lavoro totale
Stradali di cui: 5,75 27,87 33,62
Strade statali 0,17 2,40 2,57
Strade provinciali e comunali 1,97 14,07 16,04
Autostrade
Altre opere stradali 2,32 3,00 5,32
Ferroviarie ed altre linee di trasporto di cui: 0,17 0,17 0,34
Linee metropolitane e tramviarie 0,00
Altre opere ferroviarie 0,09 0,17 0,26
Marittime, lacuali e fluviali di cui: 0,34 0,51 0,86
Opere portuali 0,09 0,17 0,26
Opere difesa abitati e spiagge 0,09 0,17 0,26
Altre opere marittime 0,17 0,17 0,34
Idrauliche di cui: 0,17 1,11 1,29
Sistemazione corsi d'acqua 0,09 0,34 0,43
Altre opere idrauliche 0,09 0,77 0,86
Energia elettrica di cui: 0,77 0,77 1,54
Impianti di produzione idroelettrica 0,09 0,00 0,09
Impianti di distribuzione 0,69 0,60 1,29
Impianti di produzione idroelettrica 0,00 0,00 0,00
Fabbricati d'uso 0,00 0,09 0,09
Altre opere di energia elettrica 0,00 0,09 0,09
Edilizia sociale scolastica di cui: 6,52 6,86 13,38
Edilizia sociale, culturale e assistenziale 0,34 0,69 1,03
Asili nido 0,00 0,17 0,17
Scuole materne 0,26 0,43 0,69
Impianti sportivi 3,17 1,46 4,63
Edilizia universitaria 0,60 0,34 0,94
Edilizia scolastica 1,80 3,34 5,15
Altre opere edilizia sociale 0,34 0,43 0,77
Edilizia pubblica di cui: 3,77 11,84 15,61
Edilizia pubblica 0,77 3,17 3,95
Edilizia monumentale 0,09 0,51 0,60
Edilizia di interesse storico ed artistico 1,03 3,60 4,63
Altre opere edilizia pubblica 1,89 4,55 6,43
Edilizia abitativa di cui: 5,06 5,83 10,89
Nuove costruzioni in edilizia sovvenzionata 1,37 0,17 1,54
Riqualificazioni 0,51 4,03 4,55
Infrastrutture civili per complessi residenziali 3,17 1,29 4,46
Ricostruzioni per calamità naturali 0,00 0,34 0,34
Igienico sanitarie di cui: 7,38 7,89 15,27
Edilizia sanitaria ospedaliera 0,51 0,77 1,29
Opere per l'adduzione e la distribuzione dell'acqua 1,80 2,66 4,46
Fognature 3,69 1,20 4,89
Impianti depurazione acque 0,51 0,86 1,37
Impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi 0,09 0,26 0,34
Altre opere igienico sanitarie 0,77 2,14 2,92
Bonifiche di cui: 0,26 0,43 0,69
Difesa del suolo e regimazione acque 0,09 0,09 0,17
Forestazione 0,00 0,09 0,09
Irrigazione 0,00 0,09 0,09
Altre opere di bonifica 0,17 0,17 0,34
Trasformazione fondiaria aziendale ed interaziendale di cui 0,26 0,60 0,86
Sistemazione del terreno 0,00 0,17 0,17
Impianti irrigui 0,09 0,34 0,43
Fabbricati rurali 0,00 0,09 0,09
Altre opere di trasformazione fondiaria 0,17 0,00 0,17
Varie di cui: 2,83 2,83 5,66
Consolidamenti abitati 0,17 0,26 0,43
Metanodotti, gasdotti e simili 0,09 0,09 0,17
Ricettività turistica 0,34 0,51 0,86
Infrastrutture civili per aree industriali 1,72 1,46 3,17
Altre opere varie 0,51 0,51 1,03
TOTALE 33,28 66,72 100
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opere in fase di realizzazione tabella 31R- FINANZIAMENTI PER CATEGORIE DI OPERE E TIPO DI LA VORO. 

 

CATEGORIE DI OPERE  realizzazione ex novo  altro tipo di lavoro totale
Stradali di cui: 303.377.401.426            200.232.936.390      503.610.337.816        
Strade statali 147.000.000.000            96.593.685.085        243.593.685.085        
Strade provinciali e comunali 58.035.239.933              78.139.182.502        136.174.422.435        
Autostrade -                                  
Altre opere stradali 98.342.161.493              25.500.068.803        123.842.230.296        
Ferroviarie ed altre linee di trasporto di cui: 1.180.000.000                11.300.000.000        12.480.000.000          
Linee metropolitane e tramviarie -                                  
Altre opere ferroviarie 1.180.000.000                11.300.000.000        12.480.000.000          
Marittime, lacuali e fluviali di cui: 21.188.000.000              21.791.081.000        42.979.081.000          
Opere portuali 2.000.000.000                17.000.000.000        19.000.000.000          
Opere difesa abitati e spiagge 3.100.000.000                2.312.000.000          5.412.000.000            
Altre opere marittime 16.088.000.000              2.479.081.000          18.567.081.000          
Idrauliche di cui: 157.250.583.366            64.417.046.309        221.667.629.675        
Sistemazione corsi d'acqua 2.500.000.000                14.181.046.309        16.681.046.309          
Altre opere idrauliche 154.750.583.366            50.236.000.000        204.986.583.366        
Energia elettrica di cui: 25.737.510.160              4.512.747.145          30.250.257.305          
Impianti di produzione idroelettrica 24.000.000.000              24.000.000.000          
Impianti di distribuzione 1.737.510.160                3.579.747.145          5.317.257.305            
Impianti di produzione idroelettrica -                                  
Fabbricati d'uso 700.000.000             700.000.000               
Altre opere di energia elettrica 233.000.000             233.000.000               
Edilizia sociale scolastica di cui: 262.645.923.478            123.659.338.170      386.305.261.648        
Edilizia sociale, culturale e assistenziale 7.033.384.940                10.935.822.791        17.969.207.731          
Asili nido 446.752.491             446.752.491               
Scuole materne 2.035.684.875                1.060.000.000          3.095.684.875            
Impianti sportivi 49.851.195.444              17.102.779.214        66.953.974.658          
Edilizia universitaria 126.612.533.749            70.602.461.616        197.214.995.365        
Edilizia scolastica 73.908.124.470              21.167.326.008        95.075.450.478          
Altre opere edilizia sociale 3.205.000.000                2.344.196.050          5.549.196.050            
Edilizia pubblica di cui: 52.198.322.405              112.849.405.125      165.047.727.530        
Edilizia pubblica 12.477.696.911              32.493.201.104        44.970.898.015          
Edilizia monumentale 272.000.000                   10.550.580.000        10.822.580.000          
Edilizia di interesse storico ed artistico 24.805.970.861              32.650.585.602        57.456.556.463          
Altre opere edilizia pubblica 14.642.654.633              37.155.038.419        51.797.693.052          
Edilizia abitativa di cui: 42.547.817.104              51.669.625.710        94.217.442.814          
Nuove costruzioni in edilizia sovvenzionata 12.658.600.000              2.540.000.000          15.198.600.000          
Riqualificazioni 3.465.344.051                34.440.136.917        37.905.480.968          
Infrastrutture civili per complessi residenziali 26.423.873.053              10.061.098.793        36.484.971.846          
Ricostruzioni per calamità naturali 4.628.390.000          4.628.390.000            
Igienico sanitarie di cui: 299.545.877.079            181.986.633.555      481.532.510.634        
Edilizia sanitaria ospedaliera 144.212.000.000            3.439.871.180          147.651.871.180        
Opere per l'adduzione e la distribuzione dell'acqua 104.717.756.662            134.249.039.035      238.966.795.697        
Fognature 31.679.280.481              9.342.739.000          41.022.019.481          
Impianti depurazione acque 11.275.380.971              15.892.442.487        27.167.823.458          
Impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi 200.000.000                   1.478.284.500          1.678.284.500            
Altre opere igienico sanitarie 7.461.458.965                17.584.257.353        25.045.716.318          
Bonifiche di cui: 2.275.000.000                13.431.000.000        15.706.000.000          
Difesa del suolo e regimazione acque 175.000.000                   300.000.000             475.000.000               
Forestazione 498.000.000             498.000.000               
Irrigazione 10.673.000.000        10.673.000.000          
Altre opere di bonifica 2.100.000.000                1.960.000.000          4.060.000.000            
Trasformazione fondiaria aziendale ed interaziendale di cui: 1.085.625.773                25.414.684.000        26.500.309.773          
Sistemazione del terreno 3.623.310.000          3.623.310.000            
Impianti irrigui 584.193.000                   21.583.500.000        22.167.693.000          
Fabbricati rurali 207.874.000             207.874.000               
Altre opere di trasformazione fondiaria 501.432.773                   501.432.773               
Varie di cui: 68.292.502.945              48.161.041.960        116.453.544.905        
Consolidamenti abitati 900.000.000                   1.960.000.000          2.860.000.000            
Metanodotti, gasdotti e simili 237.915.000                   1.212.500.000          1.450.415.000            
Ricettività turistica 10.909.200.130              9.252.890.000          20.162.090.130          
Infrastrutture civili per aree industriali 52.341.890.375              34.146.539.000        86.488.429.375          
Altre opere varie 3.903.497.440                1.589.112.960          5.492.610.400            
TOTALE 1.237.324.563.736         859.425.539.364      2.096.750.103.100     
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opere in fase di realizzazione tabella 32R- FINANZIAMENTI PER CATEGORIE DI OPERE E TIPO DI LAV ORO. Valori 
percentuali su totale importo opere. 

 

CATEGORIE DI OPERE  realizzazione ex novo  altro tipo di lavoro totale
Stradali di cui: 14,47 9,55 24,02
Strade statali 7,01 4,61 11,62
Strade provinciali e comunali 2,77 3,73 6,49
Autostrade
Altre opere stradali 4,69 1,22 5,91
Ferroviarie ed altre linee di trasporto di cui: 0,06 0,54 0,60
Linee metropolitane e tramviarie 0,00
Altre opere ferroviarie 0,06 0,54 0,60
Marittime, lacuali e fluviali di cui: 1,01 1,04 2,05
Opere portuali 0,10 0,81 0,91
Opere difesa abitati e spiagge 0,15 0,11 0,26
Altre opere marittime 0,77 0,12 0,89
Idrauliche di cui: 7,50 3,07 10,57
Sistemazione corsi d'acqua 0,12 0,68 0,80
Altre opere idrauliche 7,38 2,40 9,78
Energia elettrica di cui: 1,23 0,22 1,44
Impianti di produzione idroelettrica 1,14 0,00 1,14
Impianti di distribuzione 0,08 0,17 0,25
Impianti di produzione idroelettrica
Fabbricati d'uso 0,03 0,03
Altre opere di energia elettrica 0,01 0,01
Edilizia sociale scolastica di cui: 12,53 5,90 18,42
Edilizia sociale, culturale e assistenziale 0,34 0,52 0,86
Asili nido 0,02 0,02
Scuole materne 0,10 0,05 0,15
Impianti sportivi 2,38 0,82 3,19
Edilizia universitaria 6,04 3,37 9,41
Edilizia scolastica 3,52 1,01 4,53
Altre opere edilizia sociale 0,15 0,11 0,26
Edilizia pubblica di cui: 2,49 5,38 7,87
Edilizia pubblica 0,60 1,55 2,14
Edilizia monumentale 0,01 0,50 0,52
Edilizia di interesse storico ed artistico 1,18 1,56 2,74
Altre opere edilizia pubblica 0,70 1,77 2,47
Edilizia abitativa di cui: 2,03 2,46 4,49
Nuove costruzioni in edilizia sovvenzionata 0,60 0,12 0,72
Riqualificazioni 0,17 1,64 1,81
Infrastrutture civili per complessi residenziali 1,26 0,48 1,74
Ricostruzioni per calamità naturali 0,22 0,22
Igienico sanitarie di cui: 14,29 8,68 22,97
Edilizia sanitaria ospedaliera 6,88 0,16 7,04
Opere per l'adduzione e la distribuzione dell'acqua 4,99 6,40 11,40
Fognature 1,51 0,45 1,96
Impianti depurazione acque 0,54 0,76 1,30
Impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi 0,01 0,07 0,08
Altre opere igienico sanitarie 0,36 0,84 1,19
Bonifiche di cui: 0,11 0,64 0,75
Difesa del suolo e regimazione acque 0,01 0,01 0,02
Forestazione 0,02 0,02
Irrigazione 0,51 0,51
Altre opere di bonifica 0,10 0,09 0,19
Trasformazione fondiaria aziendale ed interaziendale di cui: 0,05 1,21 1,26
Sistemazione del terreno 0,00 0,17 0,17
Impianti irrigui 0,03 1,03 1,06
Fabbricati rurali 0,00 0,01 0,01
Altre opere di trasformazione fondiaria 0,02 0,02
Varie di cui: 3,26 2,30 5,55
Consolidamenti abitati 0,04 0,09 0,14
Metanodotti, gasdotti e simili 0,01 0,06 0,07
Ricettività turistica 0,52 0,44 0,96
Infrastrutture civili per aree industriali 2,50 1,63 4,12
Altre opere varie 0,19 0,08 0,26
TOTALE 59,01 40,99 100
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opere in fase di realizzazione grafico 11R- CATEGORIE DI OPERE PER NUMERO DI OPERE E FINANZIAM ENTI: 

VALORI PERCENTUALI. 

 

 

 

 

 

 

 

Le imprese 

 

 Prima di esaminare variabili strettamente legate alle imprese (natura giuridica, sede) ne vediamo altre 

che delineano il contesto in cui le imprese stesse hanno operato. 

 Come si è visto dalla tabella 13R oltre il 71% degli appalti è stato affidato dal 1995 in poi, ma è da 

ricordare che il 5,68% di essi risale a prima del 1990. La suddivisione delle opere a seconda delle categorie 

di importo della base d’asta porta a concentrare il 73,76% dei lavori nelle tre categorie che vanno da 75 a 

750 milioni (vedi la tabella 33R). Infine nel 25% circa delle opere il ribasso praticato non ha superato il 10% 

mentre nel 58,47% dei casi ha oscillato tra il 10% e il 25% (vedi la tabella 34R). 
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opere in fase di realizzazione tabella 33R- OPERE PER CATEGORIE DI IMPORTO DELLA BASE D’ASTA 

 

IMPORTO DELLA BASE D'ASTA numero opere percentuale opere
Fino a 75 1 0,10
da 75 a 150 102 9,87
da 150 a 300 307 29,72
da 300 a 750 353 34,17
da 750 a 1500 130 12,58
da 1500  a 3000 66 6,39
da 3000 a 6000 37 3,58
da 6000 a 9000 16 1,55
da 9000 a 15000 7 0,68
oltre 15000 14 1,36

TOTALE 1033 100
Non rilevato 133

 
 
 
 
 
 
 

opere in fase di realizzazione tabella 34R- OPERE PER CLASSI DI RIBASSO PRATICATO 

 

CLASSI DI RIBASSO numero opere percentuale opere
Fino al 4% 55 6,42
dal 4 al 5% 17 1,98
dal 5 al 10 % 144 16,80
dal 10 al 15% 194 22,64
dal 15 al 20% 200 23,34
dal 20 al 25% 107 12,49
dal 25 al 35% 110 12,84
dal 35 al 40% 12 1,40
dal 40 al 50% 16 1,87
Oltre il 50% 2 0,23

TOTALE 857 100
Offerte in aumento 7
Non rilevato* 23
Non rilevato** 133
Non rilevato 12  

 
 

 
** Poiché 23 opere all’epoca della rilevazione non erano ancora state affidate, non se ne conosce l’importo di aggiudicazione e 
quindi la percentuale del ribasso 
** Per 123 opere non era nota la base d’asta 
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opere in fase di realizzazione grafico 12R- PERCENTUALE DELLE OPERE PER CLASSI DI RIBASSO PRA TICATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le società aggiudicatarie degli appalti hanno sede fuori dalla Regione in un caso su quattro, queste 

hanno prevalentemente natura giuridica di S.r.l.. Al contrario le imprese appaltatrici con sede in Abruzzo 

sono prevalentemente ditte individuali. La natura giuridica delle imprese con sede fuori regione è 

decisamente diversa infatti, in queste ultime si riscontra una forte presenza di S.p.A. che invece è quasi del 

tutto assente tra le imprese appaltatrici abruzzesi. In realtà, l’ammontare delle somme di aggiudicazione delle 

S.p.A. con sede in Abruzzo è pressoché analogo a quello relativo alle S.p.A. con sede fuori regione (vedi le 

tabelle 35R, 36R, 37R e 38R). 

 

 

opere in fase di realizzazione tabella 35R- RISORSE IMPRENDITORIALI IMPEGNATE 

Ditta individuale SAS SNC SPA SRL Altro totale Non rilevato

Imprese con sede
nella Regione
Abruzzo 284 88 108 13 159 55 759 52

Imprese con sede
Fuori regione 50 5 24 35 67 38 237 18

TOTALE 334 93 132 48 226 93 996 70

Non rilevate 2 2 3 1 4 14 170 144

Natura
giuridica
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opere in fase di realizzazione tabella 36R- RISORSE IMPRENDITORIALI IMPEGNATE. Valori percent uali di riga. 

Ditta individuale SAS SNC SPA SRL Altro totale

Imprese con sede 
nella Regione 
Abruzzo 37,42 11,59 14,23 1,71 20,95 7,25 100

Imprese con sede 
Fuori regione 21,10 2,11 10,13 14,77 28,27 16,03 100

TOTALE 33,53 9,34 13,25 4,82 22,69 9,34 100

Natura giuridica

 
 

opere in fase di realizzazione tabella 37R- RISORSE IMPRENDITORIALI IMPEGNATE. Valori percent uali di colonna. 

Ditta individuale SAS SNC SPA SRL Altro totale

Imprese con sede 
nella Regione 
Abruzzo 85,03 94,62 81,82 27,08 70,35 59,14 76,20

Imprese con sede 
Fuori regione 14,97 5,38 18,18 72,92 29,65 40,86 23,80

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100

Natura giuridica

 
 

opere in fase di realizzazione grafico 13R- VALORI PERCENTUALI DELLE RISORSE IMPRENDITORIALI 

IMPEGNATE SECONDO LA SEDE DELL’IMPRESA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

76,2

23,8

Imprese con sede nella
Regione Abruzzo

Imprese con sede fuori
regione
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opere in fase di realizzazione tabella 38R- AMMONTARE DEGLI IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE PER TIPOLOGIA 

DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 
 

percentuale su totale
imprese

 ammontare somme di
aggiudicazione

percentuale somme di
aggiudicazione

Imprese con sede nella Regione Abruzzo
Totale di cui: 76,20 645.241.207.676 54,52

Ditta individuale 28,51 113.137.109.602 9,56

SAS 8,84 40.301.005.532 3,41

SNC 10,84 37.138.892.365 3,14
SPA 1,31 85.158.999.748 7,20

SRL 15,96 88.003.131.408 7,44
Altro 5,52 259.022.075.201 21,89

Non rilevato 5,22 22.479.993.819 1,90

Imprese con sede Fuori regione

Totale di cui: 23,80 538.291.833.580 45,48

Ditta individuale 5,02 37.932.109.669 3,20

SAS 0,50 2.879.304.158 0,24

SNC 2,41 15.274.359.431 1,29

SPA 3,51 96.451.337.632 8,15

SRL 6,73 47.718.438.067 4,03

Altro 3,82 249.530.774.223 21,08

Non rilevato 1,81 88.505.510.400 7,48

TOTALE 100 1.183.533.041.256 100

Imprese con sede non rilevata

Totale di cui: 76.154.374.253

Ditta individuale 652.367.828

SAS 981.739.007

SNC 717.563.313

SPA 617.582.619

SRL 845.758.950

Altro 15.173.881.147

Non rilevata 61.810.348.429
TOTALE complessivo 1.262.009.849.129
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 Le imprese con sede fuori regione si sono aggiudicate opere che appartengono a categorie di importo 

della base d’asta certamente più elevato rispetto a quelle registrate per imprese abruzzesi (vedi le tabelle 

39R, 40R e 41R).  

 

 

opere in fase di realizzazione tabella 39R- OPERE PER TIPOLOGIA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E 
CATEGORIE DI IMPORTO DELLA BASE D’ASTA 

 
 

Fino a 75 da 75 a 150 
da 150 a 

300 
da 300 a 

750 
da 750 a 

1500 
da 1500 a 

3000
da 3000 a 

6000 
da 6000 a 

9000 
da 9000 a 

15000 
oltre 15000 totale

non 
rilevato

Imprese con sede nella Regione Abruzzo
Totale di cui: 1 93 247 253 80 37 18 7 4 6 746 13
Ditta individuale 37 113 91 26 13 3 283 1
SAS 10 34 28 9 2 3 86 2
SNC 1 19 39 36 5 6 106 2
SPA 1 2 1 3 1 2 2 12 1
SRL 18 49 61 23 4 2 157 2
Altro 1 2 12 9 6 12 6 4 52 3
Non rilevato 8 9 23 7 3 50 2

Imprese con sede Fuori regione

Totale di cui: 7 40 81 46 25 16 9 3 7 234 3
Ditta individuale 2 11 19 11 4 1 1 49 1
SAS 4 1 5
SNC 1 4 11 7 1 24
SPA 1 2 7 5 5 8 3 1 1 33 2
SRL 1 16 27 13 8 2 67
Altro 3 6 9 5 3 5 2 5 38
Non rilevato 2 4 7 1 2 1 1 18
TOTALE 1 100 287 334 126 62 34 16 7 13 980 16  

 
 
 
 
 

opere in fase di realizzazione tabella 40R- OPERE PER TIPOLOGIA DELLA DITTA GGIUDICATARIA E CATEGORIE 
DI IMPORTO DELLA BASE D’ASTA. Valori percentuali di r iga. 

 

Fino a 75 da 75 a 150 da 150 a 300 da 300 a 750 
da 750 a 

1500 
da 1500 a 

3000
da 3000 a 

6000 
da 6000 a 

9000 
da 9000 a 

15000 
oltre 15000 totale

Imprese con sede nella Regione Abruzzo

Totale di cui: 0,13 12,47 33,11 33,91 10,72 4,96 2,41 0,94 0,54 0,80 100
Ditta individuale 13,07 39,93 32,16 9,19 4,59 1,06 100
SAS 11,63 39,53 32,56 10,47 2,33 3,49 100
SNC 0,94 17,92 36,79 33,96 4,72 5,66 100
SPA 8,33 16,67 8,33 25,00 8,33 16,67 16,67 100
SRL 11,46 31,21 38,85 14,65 2,55 1,27 100
Altro 1,92 3,85 23,08 17,31 11,54 23,08 11,54 0,00 7,69 100
Non rilevato 16,00 18,00 46,00 14,00 6,00 100

Imprese con sede Fuori regione

Totale di cui: 2,99 17,09 34,62 19,66 10,68 6,84 3,85 1,28 2,99 100
Ditta individuale 4,08 22,45 38,78 22,45 8,16 2,04 2,04 100
SAS 80,00 20,00 100
SNC 4,17 16,67 45,83 29,17 4,17 100
SPA 3,03 6,06 21,21 15,15 15,15 24,24 9,09 3,03 3,03 100
SRL 1,49 23,88 40,30 19,40 11,94 2,99 100
Altro 7,89 15,79 23,68 13,16 7,89 13,16 5,26 13,16 100
Non rilevato 11,11 22,22 38,89 5,56 11,11 5,56 5,56 100

TOTALE 0,10 10,20 29,29 34,08 12,86 6,33 3,47 1,63 0,71 1,33 100

Categorie di importo della base d'asta in milioni
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opere in fase di realizzazione tabella 41R- OPERE PER TIPOLOGIA DELLA DITTA GGIUDICATARIA E CATEGORIE 
DI IMPORTO DELLA BASE D’ASTA. Valori percentuali di c olonna. 

 

Fino a 75 da 75 a 150 da 150 a 300 da 300 a 750 
da 750 a 

1500 
da 1500 a 

3000
da 3000 a 

6000 
da 6000 a 

9000 
da 9000 a 

15000 
oltre 15000 totale

Imprese con sede nella Regione Abruzzo

Totale di cui: 100 93,00 86,06 75,75 63,49 59,68 52,94 43,75 57,14 46,15 76,12
Ditta individuale 37,00 39,37 27,25 20,63 20,97 8,82 28,88
SAS 10,00 11,85 8,38 7,14 3,23 8,82 8,78
SNC 100 19,00 13,59 10,78 3,97 9,68 10,82
SPA 0,35 0,60 0,79 4,84 6,25 28,57 15,38 1,22
SRL 18,00 17,07 18,26 18,25 6,45 28,57 16,02
Altro 1,00 0,70 3,59 7,14 9,68 35,29 37,50 30,77 5,31
Non rilevato 8,00 3,14 6,89 5,56 4,84 5,10

Imprese con sede Fuori regione

Totale di cui: 7,00 13,94 24,25 36,51 40,32 47,06 56,25 42,86 53,85 23,88
Ditta individuale 2,00 3,83 5,69 8,73 6,45 2,94 6,25 5,00
SAS 1,20 1,61 0,51
SNC 1,00 1,39 3,29 5,56 2,94 2,45
SPA 1,00 0,70 2,10 3,97 8,06 23,53 18,75 14,29 7,69 3,37
SRL 1,00 5,57 8,08 10,32 12,90 5,88 6,84
Altro 1,05 1,80 7,14 8,06 8,82 31,25 28,57 38,46 3,88
Non rilevato 2,00 1,39 2,10 0,79 3,23 2,94 7,69 1,84

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Categorie di importo della base d'asta in milioni

 

 

 

 

I subappalti 

 

 Per le opere in fase di realizzazione rilevate la cessione di lavori in subappalto non raggiunge il 10% 

e nella maggior parte dei casi riguarda un solo subappalto. L’ammontare totale delle somme in subappalto è 

di poco superiore agli 87 miliardi e rappresenta poco più del 21% del totale dell’importo per nuovi lavori, 

mentre  il peso delle somme subappaltate sul nuovo importo lavori, relativo ai lavori consegnati, non 

raggiunge il 7% (vedi le tabelle 42R, 43R, 44R e 45R).  

 

 

opere in fase di realizzazione tabella 42R- OPERE PER CESSIONE O MENO DI LAVORI IN SUBAPPALTO 

 

CESSIONE IN SUBAPPALTO numero opere percentuale opere

Si 110 9,55
No 1042 90,45

TOTALE 1152 100
Non rilevato 14  
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opere in fase di realizzazione grafico 14R- PERCENTUALE DI OPERE PER CESSIONE O MENO DI LAVORI IN  
SUBAPPALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opere in fase di realizzazione tabella 43R- OPERE CON LAVORI CEDUTI IN SUBAPPALTO PER NUMERO DI 
SUBAPPALTI 

NUMERO DI SUBAPPALTI numero opere percentuale opere
Uno 61 56,48
Due 18 16,67
Oltre due 29 26,85

TOTALE 108 100
Non rilevato 2  

 

 

 

opere in fase di realizzazione tabella 44R AMMONTARE DELLE SOMME DEI LAVORI IN SUBAPPALTO 

A Totale importi dei subappalti 87.731.261.351      

B Totale importo nuovi lavori 401.647.435.230    

Percentuale A/B 21,84  
 

 

9,55

90,45

Opere con cessioni in subappalto Opere senza subappalti
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opere in fase di realizzazione tabella 45R- AMMONTARE DELLE SOMME DEI LAVORI IN SUBAPPALTO SUL 
NUOVO IMPORTO LAVORI DEI LAVORI CONSEGNATI 

Totale importi dei subappalti 87.731.261.351      

Totale nuovo importo lavori 1.260.049.842.692 

Percentuali importo subappalti su nuovo importo lavori 6,96  

 

 

 

I progettisti 

 

 La maggior parte delle risorse tecniche impiegate per la progettazione delle opere pubbliche in fase di 

realizzazione risiedono nella regione Abruzzo. In particolare nel 56,87% dei casi si tratta di ingegneri, cui 

seguono gli architetti che rappresentano un quarto del totale (vedi le tabelle 46R e 47R). 

 

 

 

opere in fase di realizzazione tabella 46R- RISORSE TECNICHE IMPEGNATE 

 

QUALIFICHE Sede in Regione Abruzzo Sede Fuori regione totale
Ingegnere 447 20 467
Architetto 203 11 214
Geometra 86 2 88
Altro 7 2 9

TOTALE 750 36 786
Non rilevato 7 1 8  

 

 

opere in fase di realizzazione tabella 47R- RISORSE TECNICHE IMPEGNATE. Valori percentuali sul to tale. 

 
 

QUALIFICHE Sede in Regione Abruzzo Sede Fuori regione totale
Ingegnere 56,87 2,54 59,41
Architetto 25,83 1,40 27,23
Geometra 10,94 0,25 11,20
Altro 0,89 0,25 1,15

TOTALE 95,42 4,58 100  
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opere in fase di realizzazione grafico. 15R- RISORSE TECNICHE IMPEGNATE. Valori percentuali sul tot ale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Come si evince dalle tabelle 48R e 49R in più della metà dei casi il progettista dell’opera è un singolo 

privato esterno all’Ente, ma in più del 37% dei casi il progetto viene redatto all’interno dell’amministrazione 

appaltante, quindi con tecnici interni all’Ente. In particolare il ricorso al singolo privato esterno è più 

frequente nei Comuni e specialmente nei piccoli.  

 

 

opere in fase di realizzazione tabella 48R- OPERE RILEVATE PER NATURA DEL PROGETTISTA 

 

Amministrazione 
in proprio

Esterno privato 
altra forma 
giuridica

Esterno 
privato 
singolo

Esterno 
privato SNC

Esterno 
privato SPA

Esterno 
privato SRL

Esterno 
pubblico

Interno più 
esterno

Studio 
associato

Non rilevato totale

Comuni maggiori 79 1 157 1 3 1 9 251

Altri comuni 17 287 1 1 2 308

Altre stazioni 290 151 17 2 2 12 7 126 607

TOTALE 386 1 595 17 2 4 16 7 3 135 1166 
 

 

59,41
27,23

11,2 1,5

Ingegnere Architetto Geometra Altro
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opere in fase di realizzazione tabella 49R- OPERE RILEVATE PER NATURA DEL PROGETTISTA. Valori pe rcentuali di 
riga. 

Amministrazione 
in proprio

Esterno privato 
altra forma 
giuridica

Esterno 
privato 
singolo

Esterno 
privato SNC

Esterno 
privato SPA

Esterno 
privato SRL

Esterno 
pubblico

Interno più 
esterno

Studio 
associato

totale

Comuni maggiori 32,64 0,41 64,88 0,41 1,24 0,41 100

Altri comuni 5,52 93,18 0,32 0,32 0,65 100

Altre stazioni 60,29 31,39 3,53 0,42 0,42 2,49 1,46 100

TOTALE 37,44 0,10 57,71 1,65 0,19 0,39 1,55 0,68 0,29 100 

 

 

 

Le modalità di affidamento 

 

 La maggior parte delle opere rilevate sono state affidate mediante licitazione privata a questa 

seguono, ma con valori molto più bassi, la trattativa privata, la gara ufficiosa o per preventivi e l’asta 

pubblica. L’appalto concorso non è molto diffuso (11 casi pari all’1,05%) ma è utilizzato per appalti 

corredati da finanziamenti elevati (vedi la tabella 50R). Per quel che concerne l’ammontare dei 

finanziamenti delle opere la situazione è analoga, salvo il fatto che cresce notevolmente il peso degli 

affidamento degli appalto concorso (vedi la tabella 51R). 

 

 

opere in fase di realizzazione tabella 50R- OPERE PER TIPO DI AFFIDAMENTO 

TIPO DI AFFIDAMENTO numero opere percentuale opere
Trattativa privata 68 6,51
Licitazione privata 858 82,11
Appalto concorso 11 1,05
Concessione 3 0,29
Concessione a licitazione privata 1 0,10
Concessione a trattativa privata 8 0,77
Concessione ad appalto concorso 1 0,10
Asta pubblica 36 3,44
Cottimo 5 0,48
Economia diretta 3 0,29
Gara ufficiosa o per preventivi 50 4,78
Altro 1 0,10

TOTALE 1045 100
Non rilevato 121  
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opere in fase di realizzazione grafico 16R- PERCENTUALI DELLE OPERE PER TIPO DI AFFIDAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opere in fase di realizzazione tabella 51R- AMMONTARE DELLE SOMME DI AGGIUDICAZIONE LAVORI PER TIPO 
DI AFFIDAMENTO 

TIPO DI AFFIDAMENTO ammontare somme di agguidicazione percenrtuale
Trattativa privata 164.274.644.312                                     13,77
Licitazione privata 784.258.395.287                                     65,72
Appalto concorso 96.379.111.236                                      8,08
Concessione 42.047.660.294                                      3,52
Concessione a licitazione privata 162.788.010                                           0,01
Concessione a trattativa privata 40.647.267.707                                      3,41
Concessione ad appalto concorso 36.228.042.691                                      3,04
Asta pubblica 19.593.815.011                                      1,64
Cottimo 752.858.425                                           0,06
Economia diretta 0,00
Gara ufficiosa o per preventivi 7.278.251.041                                        0,61
Altro 1.668.461.750                                        0,14

TOTALE 1.193.291.295.764                                  100
Non rilevato 68.718.553.365                                      
Totale complessivo 1.262.009.849.129                                   
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La programmazione, l’attuazione e la gestione 

 

 Come è possibile osservare sulla tabella 52R, in genere nel campione di opere rilevate la figura 

dell’attuatore e del programmatore è ricoperta dallo stesso Ente. Analoga situazione si registra per le figure 

del gestore ed attuatore, infatti l’ente attuatore dell’opera ne risulta anche il gestore in oltre il 97% dei casi 

sia per i Comuni sia per gli altri Enti(vedi le tabelle 53R e 54R), mentre per quel che concerne la tipologia di 

gestione, prevale nettamente la gestione in economia (94,09%), minima è la gestione privata (1,16%) (vedi 

la tabella 55R). 

 

 

opere in fase di realizzazione tabella 52R- OPERE PER ENTE ATTUATORE ED ENTE PROGRAMMATORE 

ENTE PROGRAMMATORE Comune Altra stazione totale
Comune 545 6 551
Altra stazione 17 598 615
TOTALE 562 604 1166

Ente attuatore

 
 

 

opere in fase di realizzazione grafico 17R- ENTE PROGRAMMATORE: VALORI PERCENTUALI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opere in fase di realizzazione tabella 53R- OPERE PER ENTE ATTUATORE ED ENTE GESTORE 

ENTE ATTUATORE Comune Altra stazione Privato totale non rilevato
Comune 541 6 6 553 9
Altra stazione 13 569 2 584 20

TOTALE 554 575 8 1137 29

Ente gestore

 

47,26

52,74

Comune Altra stazione
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opere in fase di realizzazione tabella 54R- OPERE PER ENTE ATTUATORE ED ENTE GESTORE. Valori percentuali di 

riga. 
 

ENTE ATTUATORE Comune Altra stazione Privato totale
Comune 97,83 1,08 1,08 100

Altra stazione 2,23 97,43 0,34 100

TOTALE 48,72 50,57 0,70 100
 

 
 
 
 
 

opere in fase di realizzazione tabella 55R- OPERE PER TIPOLOGIA DI GESTIONE 

TIPOLOGIA DI GESTIONE numero opere percentuale opere
Gestione in concessione a privati 13 1,16
Gestione in economia 1050 94,09
Gestione privata 4 0,36
Gestione pubblica 44 3,94
Altro 5 0,45

TOTALE 1116 100
Non rilevato 50  

 

 

 

opere in fase di realizzazione grafico 18R- VALORI PERCENTUALI DELLE OPERE PER TIPOLOGIA DI GESTIONE  
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Le somme liquidate 

 
 Pur con alcune oscillazioni che probabilmente dipendono da situazioni bloccate su difficili questioni 
e i due dati anomali relativi agli anni 1990 e 1993, le somme liquidate sembrano aumentare rispetto al nuovo 
importo lavori all’allontanarsi nel tempo del periodo di consegna lavori (vedi la tabella 56R). Nelle tabelle 
57R e 58R è riportata la scomposizione delle opere secondo classi di percentuali di importo liquidato rispetto 
alla data di consegna dei lavori. 
 
 

opere in fase di realizzazione tabella 56R- SOMME DEI NUOVI IMPORTI LAVORI E SOMME LIQUIDATE PER 
PERIODO DI CONSEGNA DEI LAVORI 

 
 

PERIODO DI CONSEGNA  somme liquidate  nuovo importo lavori 

Prima del 1988 122.915.504.512                    153.579.744.362             
1988 45.755.770.638                      53.753.534.764               
1989 37.996.940.223                      70.049.207.010               
1990 335.549.200.243                    58.264.079.069               
1991 54.263.692.587                      54.937.899.638               
1992 38.879.320.124                      92.385.832.511               
1993 285.700.835.852                    118.711.919.034             
1994 35.161.367.666                      55.395.807.927               
1995 86.128.028.321                      138.917.289.732             
1996 113.655.469.161                    393.570.785.073             
1997 7.299.354.185                        65.040.117.544               
TOTALE 1.163.305.483.511                 1.254.606.216.664          
Non rilevato 10.974.142.945                      93.902.198.246                

 
 

* Il nuovo importo lavori in alcuni anni risulta inferiore alla somma liquidata poiché in diversi casi non è stato possibile rilevare il 
costo aggiuntivo delle varianti 

 
 
 
 

opere in fase di realizzazione tabella 57R- OPERE PER CLASSI DI PERCENTUALI DI SOMME LIQUIDATE SU 
NUOVO IMPORTO LAVORI E PERIODO DI CONSEGNA DEI LAVORI. 

PERECENTUALI LIQUIDATE Prima del 1988 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 totale Non rilevato
Fino al 10% 1 1 1 1 35 3 42 2
dal 10 al 20% 1 1 2 3 19 3 29 2
dal 20 al 30% 2 2 2 3 5 18 6 38
dal 30 al 40% 2 1 2 1 5 2 8 24 4 49
dal 40 al 50% 2 1 1 2 1 3 2 3 24 2 41 2
dal 50 al 60% 2 1 1 5 2 5 17 24 2 59 3
dal 60 al 70% 1 1 2 2 2 5 2 2 20 32 69 2
dal 70 all'80% 3 1 2 1 5 4 5 7 17 45 2
dall'80 al 90% 5 2 3 2 2 6 4 8 18 17 4 71 4
Oltre il 90% 11 4 13 17 33 25 26 34 66 45 4 278 16
Non rilevato 1 1 1 2 2 5 6 5 15 62 123 223 189

TOTALE 27 9 23 30 45 56 57 66 163 317 151 944 222

Periodo di consegna

 



 84

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

opere in fase di realizzazione tabella 58R- OPERE PER CLASSI DI PERCENTUALI DI SOMME LIQUIDATE SU 
NUOVO IMPORTO LAVORI E PERIODO DI CONSEGNA DEI LAVORI. Per centuali di riga. 

 

PERECENTUALI LIQUIDATE Prima del 1988 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 totale
Fino al 10% 2,38 0,00 2,38 2,38 2,38 83,33 7,14 100
dal 10 al 20% 3,45 3,45 6,90 10,34 65,52 10,34 100
dal 20 al 30% 5,26 5,26 5,26 7,89 13,16 47,37 15,79 100
dal 30 al 40% 4,08 2,04 4,08 2,04 10,20 4,08 16,33 48,98 8,16 100
dal 40 al 50% 4,88 2,44 0,00 2,44 4,88 2,44 7,32 4,88 7,32 58,54 4,88 100
dal 50 al 60% 3,39 1,69 1,69 0,00 8,47 3,39 8,47 28,81 40,68 3,39 100
dal 60 al 70% 1,45 1,45 2,90 2,90 2,90 7,25 2,90 2,90 28,99 46,38 100
dal 70 all'80% 6,67 2,22 4,44 2,22 11,11 8,89 11,11 15,56 37,78 100
dall'80 al 90% 7,04 2,82 4,23 2,82 2,82 8,45 5,63 11,27 25,35 23,94 5,63 100
Oltre il 90% 3,96 1,44 4,68 6,12 11,87 8,99 9,35 12,23 23,74 16,19 1,44 100
Non rilevato 0,45 0,45 0,45 0,90 0,90 2,24 2,69 2,24 6,73 27,80 55,16 100

TOTALE 2,86 0,95 2,44 3,18 4,77 5,93 6,04 6,99 17,27 33,58 16,00 100

Periodo di consegna

 
 

 
 


