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3.2 Le opere di edilizia pubblica chiuse e di valore non inferiore a 150 milioni. 

NUMERO DI OPERE CHIUSE RILEVATE PER STAZIONE APPALT ANTE 

 

STAZIONE
numero

delle
opere

COM UNI
ATESSA 10
ATRI 21
AVEZZANO 7
BALSORANO 5
BASCIANO 6
BELLANTE 6
CAMPLI 5
CANISTRO 2
CARSOLI 6
CASALINCONTRADA 6
CASOLI
CELANO 7
CEPAGATTI 8
CHIETI 6
CITTA'SANT'ANGELO 7
FANOADRIANO 3
FRANCAVILLA AL M ARE 3
GAMBERALE 2
GIOIADEIM ARSI 2
GIULIANOVA 26
GUARDIAGRELE 3
LANCIANO 5
L'AQUILA 12
LECCE NEI M ARSI 1
LORETOAPRUTINO 3
MARTINSICURO 9
MASSA D'ALBE 1
MONTESILVANO 14
MONTORIO AL VOM ANO 11
MORRO D'ORO 8
NERETO 4
ORSOGNA 5
ORTONA 7
PACENTRO 1
PAGLIETA 4
PENNADOMO 1
PENNE 18
PESCARA 17
PRATOLA PELIGNA 3
RAPINO 3
ROCCAMORICE 2
ROCCA SAN GIOVANNI 1
ROSCIANO 1
ROSETO DEGLI ABRUZZI 23
SAN SALVO 13
SAN VALENTINO 1
SAN VITO CHIETINO 10
SCHIAVI D 'ABRUZZO 3
SILVI 12
SPOLTORE 1
SULMONA
TERAMO 30
TOCCO DA CASAURIA 3
VASTO 11
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(segue) NUMERO OPERE RILEVATE PER STAZIONE APPALTAN TE 

 
Nel Consorzio di Bonifica Centro sono stati accorpati i Consorzi: Bonifica Vestina, Alento Destra Pescara e Orta-Lavinoe Basso Aterno. Il Consorzio 
di Bonifica Sud corrisponde all'ex di Bonifica in Sinistra Trigno e Sinello. Il Consorzio di Bonifica Nord corrisponde all'ex di Bonifica Montana Val 
Vomano. 
  

STAZIONE
numero 

delle 
opere

ALTRE STAZIONI
ANAS 42
ASAR (AZIENDA SPECIALE ACQUEDOTTO DEL RUZZO) 10
ATER CHIETI (ex IACP) 21
ATER LANCIANO (ex IACP) 2
ATER L'AQUILA (ex IACP)
ATER PESCARA (ex IACP) 19
ATER TERAMO (ex IACP) 15
AZIENDA USL CHIETI-ORTONA
AZIENDA USL L'AQUILA
AZIENDA USL PESCARA 1
AZIENDA USL TERAMO 12
COMUNITA' MONTANA ZONA "F" PELIGNA - SULMONA 6
COMUNITA' MONTANA ZONA "I" VESTINA
COMUNITA' MONTANA ZONA "N" CERMIGNANO 5
COMUNITA' MONTANA ZONA "Q" PALENA 8
CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO DEL CHIETINO 1
CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO
CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO VALLE PELIGNA ALTO SANGRO
CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE SANGRO 6
CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE VALLE PESCARA 1
CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE VASTESE 8
CONSORZIO DI BONIFICA NORD
CONSORZIO COMPRENSORIALE VAL PESCARA FORO-TAVO 4
CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO 11
CONSORZIO DI BONIFICA SUD 9
CONSORZIO NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE - SULMONA
CONSORZIO NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE - TERAMO 1
CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 1
CONSORZIO SERVIZI VAL VIBRATA 1
GENIO CIVILE 6
GENIO CIVILE OPERE MARITTIME 4
PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO 4
PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
PARCO NAZIONALE GRAN SASSO MONTI DELLA LAGA
PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO 1
PROVINCIA DE L'AQUILA 11
PROVINCIA DI CHIETI 38
PROVINCIA DI PESCARA 37
PROVINCIA DI TERAMO 60
PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE 18
REGIONE ABRUZZO 2
S.A.R.A. 96
SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI 17
SOVRINTENDENZA AI B.A.A.A.S. 2
UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" 1
UNIVERSITA' DE L'AQUILA 6
UNIVERSITA' DI TERAMO 2
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Le opere di edilizia pubblica chiuse nel periodo 1997-'99 e di valore non inferiore a 150 
milioni 

Dopo esserci occupati delle opere in fase di realizzazione nel triennio, passiamo ad una 

breve rassegna della situazione delle opere chiuse nello stesso triennio 1997-’99.  

Nella categoria delle opere chiuse sono comprese: 

• Le opere che nella precedente indagine figuravano come opere in corso e chiuse nel triennio 

1997-‘99; 

• le opere che sono state progettate, realizzate e chiuse nel triennio 1997-’99; 

• le opere che nella precedente  indagine figuravano come  opere progettate che nel triennio  

1997-’99 sono state realizzate e chiuse. 

Come si può osservare dalla tabella 59R nel periodo oggetto dell’indagine sono state rilevate nel 

complesso 868 opere appartenenti alle categorie suddette, di cui oltre il 55%, per un totale di 489 

opere, realizzate da enti diversi dalle Amministrazioni comunali; la parte restante si distribuisce 

pressoché equamente tra i 13 Comuni maggiori e  gli altri comuni. 

opere chiuse tabella 59R- OPERE RILEVATE PER TIPOLOGIA DI STAZIONE APPALTAN TE 

 

 
I comuni maggiori sono: Teramo, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Pescara, 
Montesilvano, Chieti, Lanciano, Vasto, Ortona, Francavilla al Mare. 

 

L’asimmetria tra le stazioni appaltanti risulta essere ancora più evidente quando si passa all’analisi 

dei finanziamenti assorbiti da ciascuna di queste categorie; infatti su un totale di quasi 750 miliardi 

ben 485.666.179.395 sono stati assorbiti dalle altre stazioni e solo 104.755.699.481 dai comuni di 

piccola e media dimensione (vedi tabella 60R). 

 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA DI STAZIONE numero di opere opere in percentuale
Comuni maggiori* 161 18,55
Altri comuni 218 25,12
Altre stazioni 489 56,34
TOTALE 868 100
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opere chiuse tabella 60R- FINANZIAMENTI PER TIPOLOGIA DI STAZIONE APPALTANT E 

 
 

 
 
 
 

opere chiuse grafico 19R- DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL NUMERO DI OPERE E DEI  
FINANZIAMENTI PER TIPOLOGIA DI STAZIONE APPALTANTE  

 

TIPOLOGIA DI STAZIONE finanziamenti finanziamenti in percentuale
Comuni maggiori 159.076.703.689 21,22
Altri comuni 104.755.699.481 13,98
Altre stazioni 485.666.179.395 64,80
TOTALE 749.498.582.565 100

13,98

21,22

64,80

Comuni maggiori Altri comuni Altre stazioni
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Su un totale di 738 opere chiuse rilevate, per oltre il 70% la relativa gara d’appalto è stata effettuata 

nel triennio 1995-’97; trascurabile, invece il numero di opere la cui gara risale ad un periodo 

antecedente il 1994, pari a sole 81 opere, come risulta evidente dalla tabella e dal grafico seguenti. 

opere chiuse tabella 61R- OPERE PER ANNO DI EFFETTUAZIONE DELLA GARA 

 

 

 

 

opere chiuse grafico 20R- PERCENTUALI DEL NUMERO DI OPERE PER ANNO DI EFFET TUAZIONE 
DELLA GARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO DELLA GARA numero opere percentuale opere
Prima del 1988 12 1,63
1988 5 0,68
1989 12 1,63
1990 9 1,22
1991 10 1,36
1992 17 2,30
1993 16 2,17
1994 56 7,59
1995 132 17,89
1996 199 26,96
1997 187 25,34
1998 74 10,03
1999 9 1,22
TOTALE 738 100
Non rilevato 130

7,59

17,89

26,96

25,34

10,03 1,22 2,17
1,631,63 0,68

1,22

2,30

1,36

Prima del 1988 1988 1989
1990 1991 1992
1993 1994 1995
1996 1997 1998
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Situazione pressoché analoga si presenta per l’analisi dell’anno di stipula del contratto; infatti su un 

totale di 769 opere rilevate  per quasi il 65% il contratto d’appalto è stato stipulato nel triennio 

1995-’97, mentre per solo 138 di esse  il contratto è stato stipulato prima del 1993. 

 

opere chiuse tabella 62R- OPERE PER ANNO DI SIPULA DEL CONTRATTO 

 

 
 

 

opere chiuse tabella 63R- OPERE PER DIFFICOLTA’ INCONTRATE 

 

 
 
 

 

ANNO DELLA STIPULA numero opere percentuale opere
Prima del 1988 10 1,30
1988 5 0,65
1989 17 2,21
1990 18 2,34
1991 34 4,42
1992 29 3,77
1993 25 3,25
1994 48 6,24
1995 104 13,52
1996 199 25,88
1997 195 25,36
1998 76 9,88
1999 9 1,17
TOTALE 769 100
Non ancora stipulato 14
Non rilevato 85

TIPO DI DIFFICOLTA' numero opere percentuale opere
Disponibilità delle aree 5 6,41
Autorizzazioni, vincoli, pareri 8 10,26
Fallimento ditta aggiudicataria 4 5,13
Contenziosi legali 7 8,97
Rescissione del contratto 47 60,26
Risoluzione del contratto 3 3,85
Insufficienze progettuali 1 1,28
Ritardi dovuti all'impresa 1 1,28
Altro 2 2,56
TOTALE 78 100
Problema esistente ma non rilevato 51
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Dal punto di vista delle difficoltà incontrate su 129 opere per cui ci sono state difficoltà di 

realizzazione e su 78 opere per cui la natura di tale difficoltà è stata rilevata, per 47 casi c’è stata la 

rescissione del contratto, seguita, ma a distanza notevole, dalla necessità di ottenere pareri, 

autorizzazioni e vincoli (8 casi) e dal fallimento della ditta aggiudicataria (4 casi). Tale situazione 

può essere osservata nella tabella 63R e dal grafico 21R. 

 

opere chiuse grafico 21R- PERCENTUALE DELLE OPERE PER TIPO DI DIFFICOLTA’ IN CONTRATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Su un totale di 360 opere per cui le date di conclusione dei lavori prevista ed effettiva erano 

disponibili, in oltre il 73% dei casi la data inizialmente prevista è stata superata e solo in 96 casi la 

data originariamente pattuita è stata rispettata. 

opere chiuse tabella 64R- OPERE PER SUPERAMENTO O MENO DELLA DATA INIZIALME NTE 
PREVISTA PER LA FINE DEI LAVORI 

 

opere chiuse grafico 22R- VALORI PERCENTUALI DELLE OPERE PER SUPERAMENTO O M ENO DELLA 
DATA INIZIALMENTE PREVISTA PER LA FINE DEI LAVORI 

6,41
10,26

5,13

2,56
1,281,28

60,26

3,85

8,97

Disponibilità delle aree Autorizzazioni, vincoli, pareri
Fallimento ditta aggiudicataria Contenziosi legali
Rescissione del contratto Risoluzione del contratto
Sondaggi geologici Ritardi dovuti all'impresa
Altro

SUPERAMENTO DELLA DATA numero opere percentuale opere
Si 264 73,33
No 96 26,67
TOTALE 360 100
Non rilevato 462
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I lavori di esecuzione delle opere oggetto di rilevazione sono stati oggetto di sospensione in 365 

casi su 863 casi rilevati. In ogni caso, quando è stato possibile rilevare il numero delle sospensioni 

effettuate è risultato che in quasi nel 62% dei casi c’è stata una sola sospensione, mentre solo nel 

7.39% dei casi le sospensioni dei lavori sono state più di tre, come risulta dalla tabella 66R.  

opere chiuse tabella 65R- OPERE PER VERIFICARSI O MENO DI SOSPENSIONI 

 
 
 
 

opere chiuse tabella 66R- OPERE CON SOSPENSIONI RILEVATE PER NUMERO DI SOSPENSIONI 

 

 

Anche se il numero delle sospensioni risulta, in generale, molto contenuto, la loro durata è spesso 

molto prolungata, infatti in oltre il 35% dei casi i lavori di realizzazione dell’opera sono stati 

73,33

26,67

Si

No

VERIFICARSI DI SOSPENSIONI numero opere percentuale opere
Si 365 42,29
No 498 57,71
TOTALE 863 100
Non rilevato 5

NUMERO SOSPENSIONI numero opere percentuale opere
1 217 61,65
2 86 24,43
3 26 7,39
oltre 3 23 6,53
TOTALE 352 100
Non rilevato 511
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sospesi per oltre nove mesi; in 62 casi su 276 rilevati la sospensione è durata tra i tre ed i cinque 

mesi ed infine solo in meno del 4% dei casi tale durata è stata inferiore al mese. 

opere chiuse tabella 67R- OPERE CON SOSPENSIONI RILEVATE PER DURATA DELLE S OSPENSIONI 

 

 

La lunga durata delle sospensioni rilevate, probabilmente, è dovuta ai motivi che le hanno 

determinate; infatti nella metà dei 428 casi rilevati la sospensione dei lavori è stata determinata 

dalla presentazione di una perizia di variante e nel 20.09% dei casi dalle condizioni atmosferiche 

sfavorevoli. Molto meno ricorrenti le sospensioni causate da contenziosi legali e da problemi di 

acquisizione delle aree.  

Solo nel 22.52% degli 866 casi rilevati l’ente appaltante ha concesso una proroga al termine pattuito 

di conclusione dei lavori. 

La situazione appena descritta viene evidenziata nelle tabelle 68R e 69R e nel grafico 21R . 

 

opere chiuse tabella 68R- SOSPENSIONI PER MOTIVI DELLE SOSPENSIONI 

 

opere chiuse grafico 23R- VALORI PERCENTUALI DELLE SOSPENSIONI SECONDO I MO TIVI  

 

DURATA IN GIORNI numero opere percentuale opere
Fino a 30 11 3,99
da 31 a 60 17 6,16
da 61 a 90 23 8,33
da 91 a 120 32 11,59
da 121 a 150 30 10,87
da 151 a 180 23 8,33
da 181 a 210 18 6,52
da 211 a 240 12 4,35
da 241 a 270 12 4,35
oltre  270 98 35,51
TOTALE 276 100
Non rilevato 31

MOTIVO SOSPENSIONE numero sospensioni percentuale sospensioni
Attese pareri, autorizzazioni, vincoli 23 5,37
Condizioni atmosferiche 86 20,09
Contenziosi legali 6 1,40
Perizia di variante 214    50
Problemi acquisizione aree 11 2,57
Altro 88 20,56
TOTALE 428 100
Non rilevato 144
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opere chiuse tabella 29R- OPERE PER CONCESSIONE O MENO DI UNA PROROGA 

 

 

Per quanto riguarda, invece, le perizie di variante e sono presenti il quasi in 52% dei casi rilevati;  in 

ogni caso in 373 casi sui 446 rilevati c’è stata una sola variante e solo nel 4.04% dei casi le varianti 

sono state più di due (vedi tabelle 70R e 71R). 

opere chiuse tabella 70R- OPERE PER APPROVAZIONE O MENO DI PERIZIA DI VARIA NTE 

 

 

 

 

 

opere chiuse tabella 71R- OPERE CON PERIZIE DI VARIANTE PER NUMERO DI PERIZ IA DI VARIANTE 
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CONCESSIONE PROROGA numero opere percentuale opere
Si 195 22,52
No 671 77,48
TOTALE 866 100
Non rilevato 2

APPROVAZIONE PERIZIA numero opere percentuale opere
Si 449 51,85
No 417 48,15
TOTALE 866 100
Non rilevato 2

NUMERO PERIZIE numero opere percentuale opere
1 373 83,63
2 55 12,33
oltre 2 18 4,04
TOTALE 446 100
Non rilevato 422
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opere chiuse grafico 24R- VALORI PERCENTUALI DELLE OPERE CON PERIZIE DI VAR IANTE PER 
NUMERO DI PERIZIE DI VARIANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Per quanto riguarda i motivi delle varianti in quasi il 70% dei casi queste sono state determinate 

dall’esecuzione di lavori aggiuntivi decisi successivamente all’inizio dei lavori, nel 14.50% dei casi  

per la necessità di eseguire ulteriori lavori per il sopraggiungere di imprevisti e nel 12.27% dei casi 

per l’esecuzione di lavori diversi, senza cambiamenti degli importi inizialmente decisi. Trascurabili 

le sospensioni dovute ad economie interne all’importo lavori  o a motivazioni congiunte, che 

insieme non raggiungono neanche il 2% dei casi, come risulta dalla tabella e dal grafico seguenti. 

 

 

 

 

opere chiuse tabella 72R- VARIANTI PER TIPOLOGIA DELLE VARIANTI 

 

83,63

12,33
4,04

1 variante 2 varianti oltre 2 varianti
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opere chiuse grafico 25R- VARIANTI PER TIPOLOGIA DELLE VARIANTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Le tabelle dalla 74R alla 76R riportano la distribuzione delle opere secondo la categoria ed il 

tipo di lavoro. Rispetto al numero risulta nettamente prevalente la modalità altro tipo di lavoro 

(71.43%), così come rispetto agli importi erogati però in misura più ridotta (58.74%). Anche per le 

opere chiuse rispetto al numero la categoria prevalente risulta essere quella stradale con il 40.55% 

mentre rispetto agli importi risulta essere quella sociale scolastica (25.49%), seguita  dalle stradali 

con il 19.11%. 

 

 

 

TIPOLOGIA DI VARIANTE numero perizie percentuali perizie
Economie interne all'importo lavori 5 0,93
Lavori aggiuntivi per imprevisti 78 14,50
Lavori aggiuntivi successivamente decisi 369 68,59
Lavori diversi senza cambiare importo 66 12,27
Motivi congiunti 1 0,19
Altro 19 3,53
TOTALE 538 100
Non rilevato 8

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Eco
no

m
ie 

in
te
rn

e

Lav
.ag

g. 
pe

r i
m
pr

ev
.

Lav
.ag

g. 
su
cc

es
. d

e..
.

Lav
.di

ve
rsi

 se
nz

a..
.

M
ot

iv
i c

on
g.

Altr
o



 106

opere chiuse tabella 73R- OPERE PER CATEGORIE DI OPERE E TIPO DI LAVORO 

TIPO DI LAVORO

CATEGO RIE D I OPERE
Realizzazione

ex novo
Altro tipo di

lavoro TOTALE

Stradali d i cu i: 46 306 352
Autostrade 14 82 96
Strade statali 42 42
Strade provinciali e comunali 14 156 170
Altre opere stradali 18 26 44
M arittime, lacuali e fluviali di cui: 6 6 12
Opere portuali 4 4
Opere d ifesa abitati e spiagge 2 5 7
Altre opere marittime 1 1
Idrauliche di cui: 2 16 18
Sistemazione corsi d 'acqua 2 4 6
Altre opere idrauliche 12 12
Energia elettrica d i cui: 9 12 21
Impianti di produzione idroelettrica 1 1
Impianti di distribuzione 8 12 20
Edilizia socia le scolastica di cui: 39 59 98
Edilizia sociale, culturale e assistenziale 2 3 5
Asili nido 2 2
Scuole materne 3 3
Impianti sportivi 18 13 31
Edilizia universitaria 3 2 5
Edilizia scolastica 13 34 47
Altre opere di ediliz ia sociale 3 2 5
Edilizia pubb lica d i cui: 36 93 129
Edilizia pubblica 6 17 23
Edilizia monumentale 5 5
Edilizia di interesse storico ed artistico 9 26 35
Altre opere di ediliz ia pubblica 21 45 66
Edilizia abitativa d i cui: 29 49 78
Nuove costruzioni in ediliz ia sovvenzionata 22 1 23
Riqualificazioni 2 39 41
Infrastrutture civili per complessi residenziali 5 5 10
Ricostruzioni per calamità naturali 4 4
Igienico sanitarie d i cu i: 56 52 108
Edilizia sanitaria ospedaliera 4 9 13
Opere per distribuzione ed adduzione acqua 11 8 19
Fognature 29 15 44
Impianti depurazione acque 3 6 9
Impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi 1 1 2
Altre opere igienico sanitarie 8 13 21
Bonifiche di cui: 2 3 5
Difesa suolo e regimazione acque 1 1 2
Forestazione 1 1
Altre opere di bonifica 1 1 2
Trasformazione fondiaria d i cu i: 3 5 8
Sistemazione del terreno 1 1
Impianti irrigui 1 3 4
Fabbricati rurali 1 1
Altre opere di trasformazione fondiarie 2 2
Varie d i cui: 20 19 39
Consolidamenti abitati 1 2 3
M etanodotti, gasdotti e sim ili 1 1 2
Ricettività turistica 7 6 13
Infrastrutture civili per aree industriali 6 7 13
Altre opere varie 5 3 8
TOTALE 248 620 868
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opere chiuse tabella 74R- OPERE PER CATEGORIE DI OPERE E TIPO DI LAVORO. Va lori percentuali sul 
totale. 

 

T IP O  D I L A V O R O

C A T E G O R IE  D I O P E R E R ea lizzazion
e ex  novo

A ltro  tipo  
d i lavoro

T O T A L E

S trad a li d i cu i: 5 ,30 35 ,25 40 ,55
A utostrade 1 ,61 9 ,45 11 ,06
S trade sta ta li 4 ,84 4 ,84
S trade p rov inc ia li e  com unali 1 ,61 17 ,97 19 ,59
A ltre  opere strada li 2 ,07 3 ,00 5 ,07
M ar it t im e, lacua li e  f lu v ia li d i cu i: 0 ,69 0 ,69 1 ,38
O pere po rtua li 0 ,46 0 ,46
O pere d ifesa ab ita ti e  sp iagge 0 ,23 0 ,58 0 ,81
A ltre  opere m arittim e 0 ,12 0 ,12
Id rau liche d i cu i: 0 ,23 1 ,84 2 ,07
S istem azione co rsi d 'acqua 0 ,23 0 ,46 0 ,69
A ltre  opere id rauliche 1 ,38 1 ,38
E n erg ia  ele ttr ica  d i cu i: 1 ,04 1 ,38 2 ,42
Im p ian ti d i p roduz ione id roe lettr ica 0 ,12 0 ,12
Im p ian ti d i d istr ibuz ione 0 ,92 1 ,38 2 ,30
E d iliz ia  soc ia le  sco lastica  d i cu i: 4 ,49 6 ,80 11 ,29
E d iliz ia  soc ia le , cu ltu rale  e  assistenz ia le 0 ,23 0 ,35 0 ,58
A sili n ido 0 ,23 0 ,23
S cuo le  m aterne 0 ,35 0 ,35
Im p ian ti spo rtiv i 2 ,07 1 ,50 3 ,57
E d iliz ia  universita ria 0 ,35 0 ,23 0 ,58
E d iliz ia  sco lastica 1 ,50 3 ,92 5 ,41
A ltre  opere d i ed iliz ia  soc ia le 0 ,35 0 ,23 0 ,58
E d iliz ia  pu b b lica  d i cu i: 4 ,15 10 ,71 14 ,86
E d iliz ia  pubb lica 0 ,69 1 ,96 2 ,65
E d iliz ia  m onum enta le 0 ,58 0 ,58
E d iliz ia  d i in teresse sto rico  ed  artistico 1 ,04 3 ,00 4 ,03
A ltre  opere d i ed iliz ia  pubb lica 2 ,42 5 ,18 7 ,60
E d iliz ia  ab ita t iva  d i cu i: 3 ,34 5 ,65 8 ,99
N uove costruz ioni in  ed iliz ia  sovvenzionata 2 ,53 0 ,12 2 ,65
R iqua lificaz ion i 0 ,23 4 ,49 4 ,72
In frastru ttu re  c iv ili per com p lessi residenz iali 0 ,58 0 ,58 1 ,15
R icostruz ion i per ca lam ità  natura li 0 ,46 0 ,46
Ig ien ico  san ita r ie  d i cu i: 6 ,45 5 ,99 12 ,44
E d iliz ia  san itaria ospedalie ra 0 ,46 1 ,04 1 ,50
O pere per d istr ibuz ione ed  adduz ione acqua 1 ,27 0 ,92 2 ,19
F ognature 3 ,34 1 ,73 5 ,07
Im p ian ti depurazione acque 0 ,35 0 ,69 1 ,04
Im p ian ti per lo  sm altim ento  dei r if iu ti so lid i 0 ,12 0,12 0 ,23
A ltre  opere ig ienico  sanitarie 0 ,92 1 ,50 2 ,42
B on if ich e d i cu i: 0 ,23 0 ,35 0 ,58
D ifesa suo lo  e  reg im az ione acque 0 ,12 0 ,12 0 ,23
F orestaz ione 0 ,12 0 ,12
A ltre  opere d i bon ifica 0 ,12 0 ,12 0 ,23
T rasfo rm az ion e fon d ia r ia  d i cu i: 0 ,35 0 ,58 0 ,92
S istem azione de l te rreno 0 ,12 0 ,12
Im p ian ti irr igu i 0 ,12 0 ,35 0 ,46
F abb rica ti ru ra li 0 ,12 0 ,12
A ltre  opere d i trasfo rm az ione fond iarie 0 ,23 0 ,23
V arie  d i cu i: 2 ,30 2 ,19 4 ,49
C onso lidam enti ab ita ti 0 ,12 0 ,23 0 ,35
M etanodotti, gasdo tti e  sim ili 0 ,12 0 ,12 0 ,23
R icettiv ità tu ristica 0 ,81 0 ,69 1 ,50
In frastru ttu re  c iv ili per aree industr ia li 0 ,69 0 ,81 1 ,50
A ltre  opere varie 0 ,58 0 ,35 0 ,92
T O T A L E 28 ,57 71 ,43 100
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opere chiuse tabella 75R- FINANZIAMENTI PER CATEGORIE DI OPERE E TIPO DI LA VORO. 

 

 

T IP O  D I L A VO R O

C AT E G O R IE  D I O P ER E  R ea lizzazione ex novo  A ltro  tipo  d i lavoro  T O T A L E

Strada li d i cu i: 47 .382 .245 .879           95 .849.186 .668      143.231.432.547    
Strade statali 13 .406.668 .271      13.406.668.271      
Strade provincia li e com unali 12 .697 .720 .287           66 .402.889 .420      79.100.609.707      
A ltre  opere strada li 34 .684 .525 .592           16 .039.628 .977      50.724.154.569      
M arittim e, lacua li e fluv ia li d i cu i: 7 .788 .528.988             4 .171 .081 .000        11.959.609.988      
O pere portua li 2 .388.528 .988             2.388.528.988        
O pere d ifesa ab itati e sp iagge 5.400 .000.000             3 .692 .000 .000        9.092.000.000        
A ltre  opere m arittim e 479.081 .000           479.081.000           
Id rauliche d i cu i: 2 .702 .000.000             53 .348.850 .000      56.050.850.000      
Sistem azione corsi d 'acqua 2.702.000 .000             1 .050 .000 .000        3.752.000.000        
A ltre  opere id rauliche 52.298.850 .000      52.298.850.000      
E nergia  elettr ica  d i cu i: 25 .687 .510 .160           4 .478 .998 .850        30.166.509.010      
Im p ian ti d i p roduzione id roelettr ica 24.000 .000 .000           24.000.000.000      
Im p ianti d i d istr ibuzione 1.687 .510.160             4 .478 .998 .850        6.166.509.010        
E diliz ia  socia le sco lastica d i cu i: 88 .397 .138 .756           102 .648.692 .902    191.045.831.658    
E d iliz ia  soc ia le, cu ltu ra le e assistenzia le 1 .341.367 .780             4 .010 .000 .000        5.351.367.780        
A sili n ido 446.752 .491           446.752.491           
Scuo le m aterne 830.000 .000           830.000.000           
Im p ianti sportiv i 14 .276 .385 .520           12 .541.572 .730      26.817.958.250      
E diliz ia  universitar ia 55 .901 .245 .446           65 .986.000 .000      121.887.245.446    
E diliz ia  sco lastica 15.073 .140 .010           17 .708.367 .681      32.781.507.691      
A ltre  opere d i ed iliz ia sociale 1 .805 .000.000             1 .126 .000 .000        2.931.000.000        
E diliz ia  pubb lica d i cu i: 33 .874 .415 .861           51 .954.306 .095      85.828.721.956      
E d iliz ia  pubb lica 3 .793.000 .000             13 .534.181 .855      17.327.181.855      
E diliz ia  m onum entale 6 .812.580 .000        6.812.580.000        
E diliz ia  d i in teresse sto rico  ed  artistico 19.705 .970 .861           12 .926.585 .602      32.632.556.463      
A ltre  opere d i ed iliz ia pubb lica 10.375 .445 .000           18 .680.958 .638      29.056.403.638      
E diliz ia  ab itativa d i cu i: 15 .939 .908 .407           31 .769.915 .945      47.709.824.352      
N uove costruzion i in  ed iliz ia  sovvenz ionata 11.840 .188 .000           2 .040 .000 .000        13.880.188.000      
R iqualificaz ioni 1 .164 .852.987             19 .018.263 .766      20.183.116.753      
In frastrutture c iv ili per com plessi residenz iali 2 .934 .867.420             6 .083 .262 .179        9.018.129.599        
R icostruzioni per calam ità  naturali 4 .628.390 .000        4.628.390.000        
Ig ien ico  san itarie d i cu i: 44 .651 .500 .124           57 .679.558 .687      102.331.058.811    
E d iliz ia  san ita r ia  ospeda liera 22.501 .746 .276           3 .619 .971 .180        26.121.717.456      
O pere per d istr ibuz ione ed  adduzione acqua 4.409 .409.000             24 .520.418 .200      4.409.409.000        
Fognature 11.505 .741 .628           10 .142.739 .000      21.648.480.628      
Im p ianti depurazione acque 2.261 .915.220             12 .707.767 .487      14.969.682.707      
Im p ianti per lo  sm altim ento  de i rifiu ti so lid i 200 .000.000                775 .000 .000           975.000.000           
A ltre  opere ig ienico  sanita rie 3 .772 .688.000             5 .913 .662 .820        9.686.350.820        
B onifiche d i cu i: 1 .775 .000.000             1 .758 .000 .000        3.533.000.000        
D ifesa  suo lo  e reg im azione acque 175.000 .000                300 .000 .000           475.000.000           
Forestazione 498.000 .000           498.000.000           
A ltre  opere d i bonifica 1 .600 .000.000             960 .000 .000           2.560.000.000        
T rasfo rm azione fond iaria d i cu i: 1 .085 .625.773             17 .414.684 .000      18.500.309.773      
Sistem azione del terreno 2.623.310 .000        2.623.310.000        
Im p ianti irrigu i 584 .193.000                14 .583.500 .000      15.167.693.000      
Fabb ricati rurali 207 .874 .000           207.874.000           
A ltre  opere d i trasfo rm azione fond iarie 501 .432.773                501.432.773           
V arie d i cu i: 39 .947 .497 .229           19 .193.937 .241      59.141.434.470      
C onso lidam enti ab ita ti 300 .000 .000                500 .000 .000           800.000.000           
M etanodotti, gasdo tti e sim ili 237 .915.000                1 .212 .500 .000        1.450.415.000        
R icettiv ità turistica 13.240 .228 .438           5 .063 .856 .125        18.304.084.563      
In frastrutture c iv ili per aree industr ia li 22 .415 .856 .351           11 .603.468 .156      34.019.324.507      
A ltre  opere varie 3 .753 .497.440             814 .112 .960           4.567.610.400        
T O TA L E 309.231 .371 .177         440 .267.211 .388    749.498.582.565    
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opere chiuse tabella 76R- FINANZIAMENTI PER CATEGORIE DI OPERE E TIPO DI LA VORO. 

Valori percentuali. 

 

TIPO  D I LAVO R O

CATEG O RIE D I O PERE Realizzazione ex novo Altro tipo d i lavoro TO TALE

Stradali d i cui: 6 ,32 12,79 19,11
Strade statali 1 ,79 1,79
Strade provinciali e comunali 1 ,69 8,86 10,55
Altre opere stradali 4 ,63 2,14 6,77
M arittim e, lacuali e fluv ia li d i cui: 1 ,04 0,56 1,60
O pere portuali 0 ,32 0,32
O pere d ifesa abitati e sp iagge 0,72 0,49 1,21
Altre opere marittime 0,06 0,06
Idrau liche di cu i: 0 ,36 7,12 7,48
Sistemazione corsi d 'acqua 0,36 0,14 0,50
Altre opere idrauliche 6,98 6,98
Energ ia elettr ica di cu i: 3 ,43 0,60 4,02
Impianti d i produzione idroelettrica 3,20 3,20
Impianti d i d istribuzione 0,23 0,60 0,82
Edilizia  socia le sco lastica d i cui: 11,79 13,70 25,49
Edilizia sociale, culturale e assistenziale 0,18 0,54 0,71
Asili nido 0,06 0,06
Scuole materne 0,11 0,11
Impianti sportiv i 1 ,90 1,67 3,58
Edilizia universitaria 7,46 8,80 16,26
Edilizia sco lastica 2,01 2,36 4,37
Altre opere d i ed ilizia sociale 0,24 0,15 0,39
Edilizia  pubblica d i cu i: 4 ,52 6,93 11,45
Edilizia pubblica 0,51 1,81 2,31
Edilizia monumentale 0,91 0,91
Edilizia d i interesse storico ed artistico 2,63 1,72 4,35
Altre opere d i ed ilizia pubblica 1,38 2,49 3,88
Edilizia  ab ita tiva d i cui: 2 ,13 4,24 6,37
N uove costruzioni in ed ilizia sovvenzionata1,58 0,27 1,85
Riqualificazioni 0,16 2,54 2,69
Infrastrutture c ivili per complessi residenziali0 ,39 0,81 1,20
Ricostruzioni per calam ità naturali 0 ,62 0,62
Igien ico san itar ie di cu i: 5 ,96 7,70 13,65
Edilizia sanitaria ospedaliera 3,00 0,48 3,49
O pere per distribuzione ed adduzione acqua0,59 3,27 3,86
Fognature 1,54 1,35 2,89
Impianti depurazione acque 0,30 1,70 2,00
Impianti per lo  smaltimento dei rifiuti so lid i0 ,03 0,10 0,13
Altre opere igienico sanitarie 0,50 0,79 1,29
B onifiche d i cu i: 0 ,24 0,23 0,47
D ifesa suolo e regimazione acque 0,02 0,04 0,06
Forestazione 0,07 0,07
Altre opere d i bonifica 0,21 0,13 0,34
Trasformazione fond iaria  di cu i: 0 ,14 2,32 2,47
Sistemazione del terreno 0,35 0,35
Impianti irrigui 0 ,08 1,95 2,02
Fabbricati rura li 0 ,03 0,03
Altre opere d i trasformazione fondiarie 0,07 0,07
V arie d i cu i: 5 ,33 2,56 7,89
Consolidamenti ab itati 0 ,04 0,07 0,11
M etanodotti, gasdotti e sim ili 0 ,03 0,16 0,19
Ricettiv ità turistica 1,77 0,68 2,44
Infrastrutture c ivili per aree industriali 2 ,99 1,55 4,54
Altre opere varie 0,50 0,11 0,61
TO TA L E 41,26 58,74 100



 110

Riguardo agli importi di aggiudicazione per tipologia di impresa appaltatrice (vedi tabella 75R) 

risulta evidente che tra le imprese cui è stata rilevata la provenienza si è aggiudicata quasi all’80%  

delle opere chiuse (pari a 560 miliardi su 704); riguardo, invece, gli importi tale percentuale scende 

a meno del 65% (pari a 256 miliardi su 394). 

La maggior  parte dei finanziamenti sono stati aggiudicati a società di capitali ed alla  modalità 

"altro" che comprende le cooperative e le associazioni temporanee di imprese. 

Le imprese con sede fuori regione si sono aggiudicate la maggioranza delle opere con importo della 

base d’asta da 750 milioni e oltre (vedi tabelle 76R, 77R e 78R). 

 

opere chiuse tabella 77R- AMMONTARE DEGLI IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE PER TIPO LOGIA 

 

 Ammontare somme 
di aggiudicazione 

percentuale 
somme di 

aggiudicazione
numero imprese

percentuale 
imprese

Imprese con sede nella Regione
Totale di cui: 256.054.141.923     64,85 560 79,55

Ditta individuale 64.429.171.479        16,32 216 30,68
SAS 20.446.071.441        5,18 74 10,51
SNC 23.403.901.870        5,93 73 10,37
SPA 8.775.369.687          2,22 8 1,14
SRL 62.123.976.974        15,73 136 19,32
Altro 67.993.391.332        17,22 27 3,84
Non rilevato 8.882.259.140          2,25 26 3,69

Imprese con sede fuori Regione
Totale di cui: 138.810.694.464     35,15 144 20,45
Ditta individuale 15.880.119.195        4,02 28 3,98
SAS 2.063.178.261          0,52 3 0,43
SNC 10.537.930.386        2,67 21 2,98
SPA 13.743.735.062        3,48 15 2,13
SRL 26.887.247.008        6,81 52 7,39
Altro 67.064.081.119        16,98 17 2,41
Non rilevato 2.634.403.433          0,67 8 1,14

TOTALE 394.864.836.387     100 704 100

Imprese con sede non rilevata
Totale di cui: 87.584.952.040       164
Ditta individuale 744.864.280             3
SAS 1.248.122.112          7
SNC 1.944.660.313          4
SPA 365.599.000             2
SRL 5.161.150.000          25
Altro 33.666.993.904        11
Non rilevato 44.453.562.431        112

TOTALE COMPLESSIVO 482.449.788.427     
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opere chiuse tabella 78R- OPERE PER TIPOLOGIA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E CATEGORIE DI 
IMPORTO DELLA BASE D’ASTA 

 
 

 

opere chiuse tabella 79R- OPERE PER TIPOLOGIA DELLA DITTA GGIUDICATARIA E 

 

opere chiuse tabella 80R- OPERE PER TIPOLOGIA DELLA DITTA GGIUDICATARIA E CAT EGORIE DI 
IMPORTO DELLA BASE D’ASTA.  

Categorie di importo della base d'asta in milioni

fino a 75 da 75 a 150 da 150 a 300 da 300 a 750 da 750 a 1500 da 1500 a 3000 da 3000 a 6000 da 6000 a 9000 da 9000 a 15000 oltre 15000 Totale

Imprese con sede nella Regione
Totale di cui: 0,54 15,55 40,14 31,46 8,32 2,53 0,72 0,18 0,36 0,18 100
Ditta individuale 0,47 14,02 45,79 29,91 8,41 1,40 100
SAS 1,37 17,81 45,21 28,77 5,48 1,37 100
SNC 1,37 19,18 38,36 32,88 4,11 4,11 100
SPA 14,29 14,29 28,57 42,86 100
SRL 14,81 40,74 34,07 8,15 0,74 1,48 100
Altro 7,69 3,85 38,46 19,23 7,69 15,38 3,85 3,85 100
Non rilevato 28,00 24,00 32,00 12,00 4,00 100

Imprese con sede fuori Regione
Totale di cui: 5,63 21,83 40,14 17,61 9,15 2,82 1,41 0,70 0,70 100
Ditta individuale 3,70 29,63 44,44 14,81 7,41 100
SAS 33,33 33,33 33,33 100
SNC 9,52 33,33 38,10 14,29 4,76 100
SPA 7,14 7,14 35,71 14,29 35,71 100
SRL 3,85 23,08 44,23 19,23 7,69 1,92 100
Altro 29,41 29,41 5,88 11,76 11,76 5,88 5,88 100
Non rilevato

TOTALE 0,27 10,59 30,99 35,80 12,96 5,84 1,77 0,79 0,53 0,44 100

Categorie di importo della base d'asta in milioni

fino a 75 da 75 a 150 da 150 a 300 da 300 a 750 da 750 a 1500 da 1500 a 3000 da 3000 a 6000 da 6000 a 9000 da 9000 a 15000 oltre 15000 Totale

Imprese con sede nella Regione
Totale di cui: 3 86 222 174 46 14 4 1 2 1 553
Ditta individuale 1 30 98 64 18 3 214
SAS 1 13 33 21 4 1 73
SNC 1 14 28 24 3 3 73
SPA 1 1 2 3 7
SRL 20 55 46 11 1 2 135
Altro 2 1 10 5 2 4 1 1 26
Non rilevato 7 6 8 3 1 25

Imprese con sede fuori Regione
Totale di cui: 8 31 57 25 13 4 2 1 1 142
Ditta individuale 1 8 12 4 2 27
SAS 1 1 1 3
SNC 2 7 8 3 1 21
SPA 1 1 5 2 5 14
SRL 2 12 23 10 4 1 52
Altro 5 5 1 2 2 1 1 17
Non rilevato 2 2 3 1

TOTALE 3 94 253 231 71 27 8 3 3 2 695
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 Valori percentuali di colonna. 

 

 
 

Passando all’analisi dei subappalti concernenti le opere chiuse, in oltre il 90% dei casi rilevati non 

c’è stata alcuna concessione di subappalto, come risulta dalla tabella e dal grafico immediatamente 

seguenti.      

Inoltre in quasi il 60% dei casi c’è stata la concessione di un solo subappalto da parte dell’impresa 

appaltatrice e solo nel 20.59% dei casi sono stati concessi più di due subappalti. 

 

opere chiuse tabella 81R- OPERE PER CESSIONE O MENO DI LAVORI IN SUBAPPALTO 

 

 

 

 

 

opere chiuse grafico 26R- PERCENTUALE DI OPERE PER CESSIONE O MENO DI LAVORI  IN 
SUBAPPALTO 

 

CESSIONE IN SUBAPPALTO numero opere percentuale opere
Si 71 8,22
No 793 91,78
TOTALE 864 100
Non rilevato 4

Categorie di importo della base
d'asta in milioni

fino a
75

da 75 a
150

da 150 a
300

da 300 a
750

da 750 a
1500

da 1500 a
3000

da 3000 a
6000

da 6000 a
9000

da 9000 a
15000

oltre
15000

Total
e

Imprese con sede nella
RegioneTotale di
cui:

100 91,49 87,75 75,32 64,79 51,85 50 33,33 66,67 50 67,17
Ditta
individuale

33,33 31,91 38,74 27,71 25,35 11,11 16,86
SAS 33,33 13,83 13,04 9,09 5,63 3,70 7,84
SNC 33,33 14,89 11,07 10,39 4,23 11,11 8,56
SPA 0,40 0,43 2,82 11,11 1,49
SRL 21,28 21,74 19,91 15,49 3,70 66,67 14,84
Altro 2,13 0,40 4,33 7,04 7,41 50 33,33 50 15,45
Non
rilevato

7,45 2,37 3,46 4,23 3,70 2,13

Imprese con sede fuori
RegioneTotale di
cui:

8,51 12,25 24,68 35,21 48,15 50 66,67 33,33 50 32,83
Ditta
individuale

1,06 3,16 5,19 5,63 7,41 2,25
SAS 0,40 0,43 3,70 0,41
SNC 2,13 2,77 3,46 4,23 12,50 2,56
SPA 1,06 0,40 2,16 2,82 18,52 2,48
SRL 2,13 4,74 9,96 14,08 14,81 12,50 5,84
Altro 2,16 7,04 3,70 25 66,67 33,33 50,0018,79
Non
rilevato

2,13 0,79 1,30 1,41 0,54

TOTAL
E

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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opere chiuse tabella 82R- OPERE CON LAVORI CEDUTI IN SUBAPPALTO PER NUMERO DI 
SUBAPPALTI 

 

 

Dal punto di vista degli importi, su un totale di importi per nuovi lavori di oltre 568 miliardi si 

rilevano quasi 66 miliardi per lavori in subappalto, che rappresentano, quindi, quasi il 12% dei 

primi, come risulta dalla tabella      . 

 

opere chiuse tabella 83R AMMONTARE DELLE SOMME DEI LAVORI IN SUBAPPALTO 

 

 

 

Passando all’analisi delle modalità di affidamento delle opere in questione, si può vedere che 574 

opere sono state affidate tramite licitazione privata e 44 tramite trattativa privata; di importanza 

assolutamente marginale le altre modalità che congiuntamente raggiungono appena il 15%. 

NUMERO SUBAPPALTI numero opere percentuale opere
Uno 39 57,35
Due 15 22,06
Oltre 2 14 20,59
TOTALE 68 100
Non rilevato 1

A Totale importi dei subappalti 66.821.661.061
B Totale importo nuovi lavori* 568.880.375.053
    Percentuale A/B 11,75

8,22

91,78

Opere con cessione in subappalto Opere senza subappalti
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opere chiuse tabella 84R- OPERE PER TIPO DI AFFIDAMENTO 

 

 

opere chiuse grafico 27R- PERCENTUALI DELLE OPERE PER TIPO DI AFFIDAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analogo ordine di importanza si riscontra anche dal punto di vista delle somme di aggiudicazione; 

infatti, su un totale di somme di aggiudicazione di oltre 428 miliardi quasi 353 si riferiscono ad 

opere affidate tramite licitazione privata e oltre 44 nella stessa proporzione tramite trattativa privata 

TIPO DI AFFIDAMENTO numero opere percentuale opere
Trattativa Privata 44 6,04
Licitazione privata 574 78,85
Appalto Concorso 7 0,96
Concessione a trattativa privata 5 0,69
Cottimo 5 0,69
Economia diretta 3 0,41
Asta pubblica o pubblico incanto 40 5,49
Concessione 1 0,14
Gara ufficiosa o per preventivi 48 6,59
Altro 1 0,14
TOTALE 728 100
Non rilevato 140

6,04

78,85
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e concessione a trattativa privata; le altre modalità, vale a dire l’appalto concorso, l’asta pubblica, la 

gara ufficiosa e il cottimo non raggiungono neanche il 7% del totale. 

Tale situazione è evidenziata dalla tabella 85R. 

 

opere chiuse tabella 85R- AMMONTARE DELLE SOMME DI AGGIUDICAZIONE LAVORI PER TIPO DI 
AFFIDAMENTO 

 
 

 
 

 

 

opere chiuse tabella 86R- TIPOLOGIE DI GESTIONE: 

: 

 

 

 

opere chiuse grafico 28R- PERCENTUALI DELLE OPERE PER TIPO DI AFFIDAMENTO 

 

 

TIPO DI AFFIDAMENTO
 ammontare somme 
di aggiudicazione 

percentuale 
somme di 

aggiudicazione
Trattativa Privata 22.060.123.942 5,15
Licitazione privata 352.944.220.565 82,33
Appalto Concorso 7.635.432.744 1,78
Concessione a trattativa privata 22.478.677.358 5,24
Asta pubblica 12.292.532.635 2,87
Gara ufficiosa o per preventivi 8.840.396.382 2,06
Cottimo 752.858.425 0,18
Altro 1.668.461.750 0,39
TOTALE 428.672.703.801 100
Non rilevato 53.777.084.626
Totale complessivo 482.449.788.427

TIPOLOGIA DI GESTIONE numero opere percentuale opere
Gestione in concessione a privati 8 0,94
Gestione in economia 818 96,24
Gestione privata 3 0,35
Gestione pubblica 17 2,00
Da stabilire 4 0,47
TOTALE 850 100
Non rilevato 17
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Gestione in concessione a privati Gestione in economia
Gestione privata Gestione pubblica
Da stabilire


