3.2 Le opere di edilizia pubblica chiuse e di valernon inferiore a 150 milioni.
NUMERO DI OPERE CHIUSE RILEVATE PER STAZIONE APPALT ANTE

numero
STAZIONE delle
opere

COMUNI

ATESSA

ATRI

AVEZZANO
BALSORANO
BASCIANO
BELLANTE

CAMPLI

CANISTRO

CARSOLI
CASALINCONTRADA
CASOLI

CELANO
CEPAGATTI

CHIETI
CITTA'SANT'ANGELO
FANOADRIANO
FRANCAVILLA AL MARE
GAMBERALE
GIOIADEIMARSI
GIULIANOVA
GUARDIAGRELE
LANCIANO

L'AQUILA

LECCE NEI MARSI
LORETOAPRUTINO
MARTINSICURO
MASSA D'ALBE
MONTESILVANO
MONTORIO AL VOMANO
MORRO D'ORO
NERETO

ORSOGNA

ORTONA
PACENTRO
PAGLIETA
PENNADOMO
PENNE

PESCARA

PRATOLA PELIGNA
RAPINO
ROCCAMORICE
ROCCA SAN GIOVANNI
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ROSCIANO

ROSETO DEGLI ABRUZZI 3
SAN SALVO 13
SAN VALENTINO 1

SAN VITO CHIETINO 10
SCHIAVI D'ABRUZZO 3

SILVI 12
SPOLTORE 1

SULMONA

TERAMO 30
TOCCO DA CASAURIA 3

VASTO 11
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(segue) NUMERO OPERE RILEVATE PER STAZIONE APPALTAN TE

numero

STAZIONE delle
opere
ALTRE STAZIONI
ANAS 42
ASAR (AZIENDA SPECIALE ACQUEDOTTO DEL RUZZO) 10
ATER CHIETI (ex IACP) 21
ATER LANCIANO (ex IACP) 2
ATER L'AQUILA (ex IACP)
ATER PESCARA (ex IACP) 19
ATER TERAMO (ex IACP) 15

AZIENDA USL CHIETI-ORTONA
AZIENDA USL L'AQUILA

AZIENDA USL PESCARA 1
AZIENDA USL TERAMO 12
COMUNITA' MONTANA ZONA "F" PELIGNA - SULMONA 6
COMUNITA MONTANA ZONA "I" VESTINA

COMUNITA' MONTANA ZONA "N" CERMIGNANO 5
COMUNITA MONTANA ZONA "Q" PALENA 8
CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO DEL CHIETINO 1

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO VALLE PELIGNA ALTO SANGRO
CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE SANGRO 6
CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE VALLE PESCAR 1
CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE VASTESE 8
CONSORZIO DI BONIFICA NORD

CONSORZIO COMPRENSORIALE VAL PESCARA FORO-TAVO 4
CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO 11
CONSORZIO DI BONIFICA SUD 9
CONSORZIO NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE - SULMONA
CONSORZIO NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE - TERAMO 1
CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 1
CONSORZIO SERVIZI VAL VIBRATA

GENIO CIVILE

GENIO CIVILE OPERE MARITTIME

PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

PARCO NAZIONALE GRAN SASSO MONTI DELLA LAGA

A b OPR

PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO 1
PROVINCIA DE L'AQUILA 11
PROVINCIA DI CHIETI 38
PROVINCIA DI PESCARA 37
PROVINCIA DI TERAMO 60
PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE 18
REGIONE ABRUZZO 2
S.AR.A. 96
SOPRINTENDENZA Al BENI ARCHEOLOGICI 17
SOVRINTENDENZA Al B. A AAS. 2
UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" 1
UNIVERSITA' DE L'AQUILA 6
UNIVERSITA' DI TERAMO 2

Nel Consorzio di Bonifica Centro sono stati acctirp@onsorzi: Bonifica Vestina, Alento Destra Pasce Orta-Lavinoe Basso Aterno. Il Consorzio
di Bonifica Sud corrisponde all'ex di Bonifica iinBtra Trigno e Sinello. Il Consorzio di Bonifi¢éord corrisponde all'ex di Bonifica Montana Val
Vomano.
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Le opere di edilizia pubblica chiuse nel periodo 1%7-'99 e di valore non inferiore a 150
milioni
Dopo esserci occupati delle opere in fase di reatione nel triennio, passiamo ad una
breve rassegna della situazione delle opere chielé® stesso triennio 1997-'99.
Nella categoria delle opere chiuse sono comprese:
* Le opere che nella precedente indagine figuravamoecopere in corso e chiuse nel triennio
1997-'99;
* le opere che sono state progettate, realizzatausechel triennio 1997-'99;
« le opere che nella precedente indagine figurax@me opere progettate che nel triennio
1997-'99 sono state realizzate e chiuse.
Come si puo osservare dalla tabella 59R nel peramietto dell'indagine sono state rilevate nel
complesso 868 opere appartenenti alle categoridesied di cui oltre il 55%, per un totale di 489
opere, realizzate da enti diversi dalle Amminigtraz comunali; la parte restante si distribuisce

pressoché equamente tra i 13 Comuni maggiori @ltglicomuni.

opere chiuse tabella 59FOPERE RILEVATE PER TIPOLOGIA DI STAZIONE APPALTAN TE

TIPOLOGIA DI STAZIONE  numero di opere  opere in percentuale

Comuni maggiori* 161 18,55
Altri comuni 218 25,12
Altre stazioni 489 56,34
TOTALE 868 100

| comuni maggiori sono: Teramo, Giulianova, Rosgggli Abruzzi, L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Pescara
Montesilvano, Chieti, Lanciano, Vasto, Ortona, Feawilla al Mare.

L’asimmetria tra le stazioni appaltanti risultaergsancora piu evidente quando si passa all’analisi
dei finanziamenti assorbiti da ciascuna di queategorie; infatti su un totale di quasi 750 miliard
ben 485.666.179.395 sono stati assorbiti dalle atazioni e solo 104.755.699.481 dai comuni di

piccola e media dimensione (vedi tabella 60R).
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opere chiuse tabella 60RFFINANZIAMENTI PER TIPOLOGIA DI STAZIONE APPALTANT E

TIPOLOGIA DI STAZIONE finanziamenti finanziamenti in percentuale

Comuni maggiori 159.076.703.689 21,22
Altri comuni 104.755.699.481 13,98
Altre stazioni 485.666.179.395 64,80
TOTALE 749.498.582.565 100

opere chiuse grafico 19®ISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL NUMERO DI OPERE E DEI
FINANZIAMENTI PER TIPOLOGIA DI STAZIONE APPALTANTE

21,22

64,80

@ Comuni maggiori [ Altri comuni | Altre stazioni
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Su un totale di 738 opere chiuse rilevate, peedltr0% la relativa gara d’appalto é stata eftgtu
nel triennio 1995-'97; trascurabile, invece il numeali opere la cui gara risale ad un periodo
antecedente il 1994, pari a sole 81 opere, coraaisvidente dalla tabella e dal grafico seguenti.

opere chiuse tabella 61:RFOPERE PER ANNO DI EFFETTUAZIONE DELLA GARA

ANNO DELLA GARA numero opere percentuale opere

Prima del 1988 12 1,63
1988 5 0,68
1989 12 1,63
1990 9 1,22
1991 10 1,36
1992 17 2,30
1993 16 2,17
1994 56 7,59
1995 132 17,89
1996 199 26,96
1997 187 25,34
1998 74 10,03
1999 9 1,22
TOTALE 73¢ 10C
Non rilevato 13C

opere chiuse grafico 20RPERCENTUALI DEL NUMERO DI OPERE PER ANNO DI EFFET TUAZIONE
DELLA GARA

25,34

17,89

26,96
O Prima del 1988 0O 1988 0 1989
0 1990 m 1991 m 1992
0 1993 @ 1994 0 1995

98



Situazione pressoché analoga si presenta perisadall’anno di stipula del contratto; infatti sm
totale di 769 opere rilevate per quasi il 65%oihtratto d’appalto e stato stipulato nel triennio

1995-'97, mentre per solo 138 di esse il contratstato stipulato prima del 1993.

opere chiuse tabella 62ROPERE PER ANNO DI SIPULA DEL CONTRATTO

ANNO DELLA STIPULA numero opere percentuale opere

Prima del 1988 10 1,30
1988 5 0,65
1989 17 2,21
1990 18 2,34
1991 34 4,42
1992 29 3,77
1993 25 3,25
1994 48 6,24
1995 104 13,52
1996 199 25,88
1997 195 25,36
1998 76 9,88
1999 9 1,17
TOTALE 76¢ 10C
Non ancora stipula 14

Non rilevatc 85

opere chiuse tabella 63ROPERE PER DIFFICOLTA’ INCONTRATE

TIPO DI DIFFICOLTA' numero opere percentuale opere
Disponibilita delle aree 6,41

5
Autorizzazioni, vincoli, pareri 8 10,26
Fallimento ditta aggiudicataria 4 5,13
Contenziosi legali 7 8,97
Rescissione del contratto 47 60,26
Risoluzione del contratto 3 3,85
Insufficienze progettuali 1 1,28
Ritardi dovuti all'impresa 1 1,28
Altro 2 2,56
TOTALE 78 10C
Problema esistente ma non rilevato 51
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Dal punto di vista delle difficolta incontrate s29l opere per cui ci sono state difficolta di
realizzazione e su 78 opere per cui la naturalelidifficolta & stata rilevata, per 47 casi c'data
rescissione del contratto, seguita, ma a distaratavale, dalla necessita di ottenere pareri,
autorizzazioni e vincoli (8 casi) e dal fallimerdella ditta aggiudicataria (4 casi). Tale situagion

puo essere osservata nella tabella 63R e dal grafiR.

opere chiuse grafico 21RPERCENTUALE DELLE OPERE PER TIPO DI DIFFICOLTA’ IN CONTRATA

1,28
1,28 256

5,13

8,97
60,26
@ Disponibilita delle aree O Autorizzazioni, vincoli, parer
O Fallimento ditta aggiudicataria @ Contenziosi legali
O Rescissione del contratto @ Risoluzione del contratto
] S(I)ndaggl geologici O Ritardi dovuti allimpresa
| Altro

Su un totale di 360 opere per cui le date di caiche dei lavori prevista ed effettiva erano
disponibili, in oltre il 73% dei casi la data irahinente prevista € stata superata e solo in 9daasi
data originariamente pattuita e stata rispettata.

opere chiuse tabella 64FOPERE PER SUPERAMENTO O MENO DELLA DATA INIZIALME NTE
PREVISTA PER LA FINE DEI LAVORI

SUPERAMENTO DELLA DATA numero opere percentuale opere

Si 264 73,33
No 96 26,67
TOTALE 36C 10C
Non rilevato 462

opere chiuse grafico 22RVALORI PERCENTUALI DELLE OPERE PER SUPERAMENTO O M ENO DELLA
DATA INIZIALMENTE PREVISTA PER LA FINE DEI LAVORI
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| Si
O No

26,67

| lavori di esecuzione delle opere oggetto di alB@ne sono stati oggetto di sospensione in 365
casi su 863 casi rilevati. In ogni caso, quandtatogossibile rilevare il numero delle sospensioni
effettuate € risultato che in quasi nel 62% dei casstata una sola sospensione, mentre solo nel

7.39% dei casi le sospensioni dei lavori sono it tre, come risulta dalla tabella 66R.

opere chiuse tabella 65FOPERE PER VERIFICARSI O MENO DI SOSPENSIONI

VERIFICARSI DI SOSPENSIONI  numero opere percentuale opere

Si 365 42,29
No 498 57,71
TOTALE 863 100
Nonrilevato 5

opere chiuse tabella 66 RFOPERE CON SOSPENSIONI RILEVATE PER NUMERO DI SOSPENSIONI

NUMERO SOSPENSION numero opere percentuale opere

1 217 61,65
2 86 24,43
3 26 7,39
oltre 3 23 6,53
TOTALE 352 100
Nonrilevato 511

Anche se il numero delle sospensioni risulta, inegale, molto contenuto, la loro durata & spesso
molto prolungata, infatti in oltre il 35% dei casilavori di realizzazione dell’opera sono stati
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sospesi per oltre nove mesi; in 62 casi su 276@atida sospensione €& durata tra i tre ed i cinque

mesi ed infine solo in meno del 4% dei casi talettué stata inferiore al mese.

opere chiuse tabella 67FOPERE CON SOSPENSIONI RILEVATE PER DURATA DELLE SOSPENSIONI

DURATA IN GIORNI numero opere percentuale opere

Fino a 30 11 3,99
da31a60 17 6,16
da 61 a90 23 8,33
da91al120 32 11,59
da 121 a 150 30 10,87
da 151 a 180 23 8,33
da 181 a 210 18 6,52
da 211 a 240 12 4,35
da 241 a270 12 4,35
oltre 270 98 35,51
TOTALE 27¢€ 10C
Non rilevato 31

La lunga durata delle sospensioni rilevate, prdbabite, € dovuta ai motivi che le hanno
determinate; infatti nella meta dei 428 casi riteva sospensione dei lavori & stata determinata
dalla presentazione di una perizia di variante le20e609% dei casi dalle condizioni atmosferiche
sfavorevoli. Molto meno ricorrenti le sospensioausate da contenziosi legali e da problemi di
acquisizione delle aree.

Solo nel 22.52% degli 866 casi rilevati I'ente dpgoate ha concesso una proroga al termine pattuito
di conclusione dei lavori.

La situazione appena descritta viene evidenzidia tabelle 68R e 69R e nel grafico 21R .

opere chiuse tabella 6BRFSOSPENSIONI PER MOTIVI DELLE SOSPENSIONI

MOTIVO SOSPENSIONE numero sospensioni percentuale sospensioni
Attese pareri, autorizzazioni, vincoli 23 5,37
Condizioni atmosferiche 86 20,09
Contenziosi legali 6 1,40

Perizia di variante 214 50

Problemi acquisizione aree 11 2,57

Altro 88 20,56

TOTALE 428 100
Nonrilevato 144

opere chiuse grafico 23RVALORI PERCENTUALI DELLE SOSPENSIONI SECONDO | MO TIVI

102



opere chiuse tabella 29FOPERE PER CONCESSIONE O MENO DI UNA PROROGA

CONCESSIONE PROROGA numero opere percentuale opere

Si 195 22,52
No 671 77,48
TOTALE 86¢ 10C
Non rilevato 2

Per quanto riguarda, invece, le perizie di varias®no presenti il quasi in 52% dei casi rilevati;
ogni caso in 373 casi sui 446 rilevati c’é stata sala variante e solo nel 4.04% dei casi le vérian
sono state piu di due (vedi tabelle 70R e 71R).

opere chiuse tabella 70FOPERE PER APPROVAZIONE O MENO DI PERIZIA DI VARIA NTE

APPROVAZIONE PERIZIA  numero opere percentuale opere

Si 449 51,85
No 417 48,15
TOTALE 86¢ 10C
Non rilevato 2

opere chiuse tabella 71:RFOPERE CON PERIZIE DI VARIANTE PER NUMERO DI PERIZ |A DI VARIANTE

NUMERO PERIZIE numero opere percentuale opere

1 VS 373 83,63
2 55 12,33
oltre 2 18 4,04
TOTALE 446 100

Nonrilevato 422




opere chiuse grafico 24RVALORI PERCENTUALI DELLE OPERE CON PERIZIE DI VAR IANTE PER
NUMERO DI PERIZIE DI VARIANTE

4,04
12,33

83,63

1 variante 2 varianti O oltre 2 varianti

Per quanto riguarda i motivi delle varianti in qu&as/0% dei casi queste sono state determinate
dall’'esecuzione di lavori aggiuntivi decisi sucaeamente all’inizio dei lavori, nel 14.50% dei casi
per la necessita di eseguire ulteriori lavori paopraggiungere di imprevisti e nel 12.27% dei cas
per 'esecuzione di lavori diversi, senza cambiaimaegli importi inizialmente decisi. Trascurabili
le sospensioni dovute ad economie interne all'ifpdavori 0 a motivazioni congiunte, che
insieme non raggiungono neanche il 2% dei casiecosunlta dalla tabella e dal grafico seguenti.

opere chiuse tabella 72R/ARIANTI PER TIPOLOGIA DELLE VARIANTI
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TIPOLOGIA DI VARIANTE numero perizie percentuali perizie

Economie interne all'importo lavori 5 0,93
Lavori aggiuntivi per imprevisti 78 14,50
Lavori aggiuntivi successivamente decisi 369 68,59
Lavori diversi senza cambiare importo 66 12,27
Motivi congiunti 1 0,19
Altro 19 3,5¢
TOTALE 53¢ 10C

Non rilevato 8

opere chiuse grafico 25RVARIANTI PER TIPOLOGIA DELLE VARIANTI

Le tabelle dalla 74R alla 76R riportano la distaione delle opere secondo la categoria ed il
tipo di lavoro. Rispetto al numero risulta nettateeprevalente la modalita altro tipo di lavoro
(71.43%), cosi come rispetto agli importi eroga&ticpin misura piu ridotta (58.74%). Anche per le
opere chiuse rispetto al numero la categoria peetalrisulta essere quella stradale con il 40.55%
mentre rispetto agli importi risulta essere qusbaiale scolastica (25.49%), seguita dalle stradal
con il 19.11%.
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opere chiuse tabella 73RFOPERE PER CATEGORIE DI OPERE E TIPO DI LAVORO

TIPO DI LAVORO

Realizzazion Altro tipo di
CATEGORIE DI OPERE ex novo lavoro TOTALE
Stradali di cui: 46 306 352
Autostrade 14 82 96
Strade statali 42 42
Strade provinciali e comunali 14 156 170
Altre opere stradali 18 26 44
Marittime, lacuali e fluviali di cui: 6 6 12
Opere portuali 4 4
Opere difesa abitati e spiagge 2 5 7
Altre opere marittime 1 1
Idrauliche di cui: 2 16 18
Sistemazione corsi d'acqua 2 4 6
Altre opere idrauliche 12 12
Energia elettrica di cui: 9 12 21
Impianti di produzione idroelettrica 1 1
Impianti di distribuzione 8 12 20
Edilizia sociale scolastica di cui: 39 59 98
Edilizia sociale, culturale e assistenziale 2 3 5
Asili nido 2 2
Scuole materne 3 3
Impianti sportivi 18 13 31
Edilizia universitaria 3 2 5
Edilizia scolastica 13 34 47
Altre opere di edilizia sociale 3 2 5
Edilizia pubblica di cui: 36 93 129
Edilizia pubblica 6 17 23
Edilizia monumentale 5 5
Edilizia di interesse storico ed artistico 9 26 35
Altre opere di edilizia pubblica 21 45 66
Edilizia abitativa di cui: 29 49 78
Nuove costruzioni in edilizia sovvenzioni 22 1 23
Riqualificazioni 2 39 41
Infrastrutture civili per complessi residenziali 5 5 10
Ricostruzioni per calamita naturali 4 4
Igienico sanitarie di cui: 56 52 108
Edilizia sanitaria ospedaliera 4 9 13
Opere per distribuzione ed adduzione acqua 11 8 19
Fognature 29 15 44
Impianti depurazione acque 3 6 9
Impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi 1 1 2
Altre opere igienico sanitarie 8 13 21
Bonifiche di cui: 2 3 5
Difesa suolo e regimazione acque 1 1 2
Forestazione 1 1
Altre opere di bonifica 1 1 2
Trasformazione fondiaria di cui: 3 5 8
Sistemazione del terreno 1 1
Impiantiirrigui 1 3 4
Fabbricati rurali 1 1
Altre opere di trasformazione fondiarie 2 2
Varie di cui: 20 19 39
Consolidamenti abitati 1 2 3
Metanodotti, gasdotti e simili 1 1 2
Ricettivita turistica 7 6 13
Infrastrutture civili per aree industriali 6 7 13
Altre opere varie 5 3 8
TOTALE 248 620 868
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opere chiuse tabella 74FOPERE PER CATEGORIE DI OPERE E TIPO DI LAVORO. Va lori percentuali sul

totale.
TIPO DI LAVORO
CATEGORIE DI OPERE Realizzazion Altro tipo TOTALE
e ex novo dilavoro
Stradali di cui: 5,30 35,25 40,55
Autostrade 1,61 9,45 11,06
Strade statali 4,84 4,84
Strade provinciali e comunali 1,61 17,97 19,59
Altre opere stradali 2,07 3,00 5,07
M arittime, lacuali e fluviali di cui: 0,69 0,69 1,38
Opere portuali 0,46 0,46
Opere difesa abitati e spiagge 0,23 0,58 0,81
Altre opere marittime 0,12 0,12
Idrauliche di cui: 0,23 1,84 2,07
Sistemazione corsi d'acqua 0,23 0,46 0,69
Altre opere idrauliche 1,38 1,38
Energia elettrica di cui: 1,04 1,38 2,42
Impianti di produzione idroelettrica 0,12 0,12
Impianti di distribuzione 0,92 1,38 2,30
Edilizia sociale scolastica di cui: 4,49 6,80 11,29
Edilizia sociale, culturale e assistenziale 0,23 0,35 0,58
Asili nido 0,23 0,23
Scuole materne 0,35 0,35
Impianti sportivi 2,07 1,50 3,57
Edilizia universitaria 0,35 0,23 0,58
Edilizia scolastica 1,50 3,92 5,41
Altre opere di edilizia sociale 0,35 0,23 0,58
Edilizia pubblica di cui: 4,15 10,71 14,86
Edilizia pubblica 0,69 1,96 2,65
Edilizia monumentale 0,58 0,58
Edilizia di interesse storico ed artistico 1,04 3,00 4,03
Altre opere di edilizia pubblica 2,42 5,18 7,60
Edilizia abitativa di cui: 3,34 5,65 8,99
Nuove costruzioni in edilizia sovvenzionata 2,53 0,12 2,65
Riqualificazioni 0,23 4,49 4,72
Infrastrutture civili per complessi residenziali ®,5 0,58 1,15
Ricostruzioni per calamita naturali 0,46 0,46
Igienico sanitarie di cui: 6,45 5,99 12,44
Edilizia sanitaria ospedaliera 0,46 1,04 1,50
Opere per distribuzione ed adduzione acqua 1,27 0,92 2,19
Fognature 3,34 1,73 5,07
Impianti depurazione acque 0,35 0,69 1,04
Impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi 0,12 ,D2 0,23
Altre opere igienico sanitarie 0,92 1,50 2,42
Bonifiche di cui: 0,23 0,35 0,58
Difesa suolo e regimazione acque 0,12 0,12 0,23
Forestazione 0,12 0,12
Altre opere di bonifica 0,12 0,12 0,23
Trasformazione fondiaria di cui: 0,35 0,58 0,92
Sistemazione del terreno 0,12 0,12
Impianti irrigui 0,12 0,35 0,46
Fabbricati rurali 0,12 0,12
Altre opere di trasformazione fondiarie 0,23 0,23
Varie di cui: 2,30 2,19 4,49
Consolidamenti abitati 0,12 0,23 0,35
Metanodotti, gasdotti e simili 0,12 0,12 0,23
Ricettivita turistica 0,81 0,69 1,50
Infrastrutture civili per aree industriali 0,69 0,81 1,50
Altre opere varie 0,58 0,35 0,92
TOTALE 28,57 71,43 100
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opere chiuse tabella 75RFFINANZIAMENTI PER CATEGORIE DI OPERE E TIPO DI LA VORO.

TIPO DI LAVORO

CATEGORIE DI OPERE TOTALE

Realizzazione ex novo Altro tipo di lavoro

Stradali di cui:

Strade statali

Strade provinciali e comunali

Altre opere stradali

Marittime, lacuali e fluviali di cui:
Opere portuali

Opere difesa abitati e spiagge

Altre opere marittime

Idrauliche di cui:

Sistemazione corsi d'acqua

Altre opere idrauliche

Energia elettrica di cui:

Impianti di produzione idroelettrica
Impianti di distribuzione

Edilizia sociale scolastica di cui:
Edilizia sociale, culturale e assistenzi
Asili nido

Scuole materne

Impianti sportivi

Edilizia universitaria

Edilizia scolastica

Altre opere di edilizia sociale

Edilizia pubblica di cui:

Edilizia pubblica

Edilizia monumentale

Edilizia di interesse storico ed artistico
Altre opere di edilizia pubblica
Edilizia abitativa di cui:

Nuove costruzioni in edilizia sovvenz
Riqualificazioni

Infrastrutture civili per complessi resic
Ricostruzioni per calamita naturali
Igienico sanitarie di cui:

Edilizia sanitaria ospedaliera

Opere per distribuzione ed adduzione
Fognature

Impianti depurazione acque

Impianti per lo smaltimento dei rifiuti ¢
Altre opere igienico sanitarie
Bonifiche di cui:

Difesa suolo e regimazione acque
Forestazione

Altre opere di bonifica
Trasformazione fondiaria di cui:
Sistemazione del terreno

Impianti irrigui

Fabbricati rurali

Altre opere di trasformazione fondiarie
Varie di cui:

Consolidamenti abitati

Metanodotti, gasdotti e simili
Ricettivita turistica

Infrastrutture civili per aree industriali
Altre opere vari

47.382.245.879

12.697.720.287
34.684.525.592

7.788.528.988
2.388.528.988

5.400.000.000

2.702.000.000
2.702.000.000

25.687.510.160
24.000.000.000
1.687.510.160
88.397.138.756
1.341.367.780

14.276.385.520
55.901.245.446
15.073.140.010
1.805.000.000
33.874.415.861
3.793.000.000

19.70509861
10.375.445.000
15.939.908.407
11.840.188.000
1.164.852.987
2.934.867.420

44.651.500.124
22.501.746.276
4.409.409.000
11.505.741.628
2.261.915.220
200.000.000
3.772.688.000
1.775.000.000
175.000.000

1.600.000.000
1.085.625.773

584.193.000

501.432.773
39.947.497.229
300.000.000
237.915.000
13.240.228.438
22.415.8351
3.753.497.44

95.849.186.668
13.406.668.271
66.402.889.420
16.039.628.977
4.171.081.000

3.692.000.000
479.081.000
53.348.850.000
1.050.000.000
52.298.850.000
4.478.998.850

4.478.998.850
102.648.692.902
4.010.000.000
446.752.491
830.000.000
12.541.572.730
65.986.000.000
17.708.367.681
1.126.000.000
51.954.306.095
13.534.181.855
6.812.580.000
12.926.585.602
18.680.958.638
31.769.915.945
2.040.000.000
19.018.263.766
6.083.262.179
4.628.390.000
57.679.558.687
3.619.971.180
24.520.418.200
10.142.739.000
12.707.767.487
775.000.000
5.913.662.820
1.758.000.000
300.000.000
498.000.000
960.000.000
17.414.684.000
2.623.310.000
14.583.500.000
207.874.000

19.193.937.241
500.000.000
1.212.500.000
5.063.856.125
11.603.468.156
814.112.96!

143.231.432.547
13.406.668.271
79.100.609.707
50.724.154.569
11.959.609.988
2.388.528.988
9.092.000.000
479.081.000
56.050.850.000
3.752.000.000
52.298.850.000
30.166.509.010
24.000.000.000
6.166.509.010
191.045.831.658
5.351.367.780
446.752.491
830.000.000
26.817.958.250
121.887.245.446
32.781.507.691
2.931.000.000
85.828.721.956
17.327.181.855
6.812.580.000
32.632.556.463
29.056.403.638
47.709.824.352
13.880.188.000
20.183.116.753
9.018.129.599
4.628.390.000
102.331.058.811
26.121.717.456
4.409.409.000
21.648.480.628
14.969.682.707
975.000.000
9.686.350.820
3.533.000.000
475.000.000
498.000.000
2.560.000.000
18.500.309.773
2.623.310.000
15.167.693.000
207.874.000
501.432.773
59.141.434.470
800.000.000
1.450.415.000
18.304.084.563
34.019.324.507
4.567.610.40

TOTALE

309.231.371.17

440.267.211.38

749.498.582.56
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opere chiuse tabella 76RFFINANZIAMENTI PER CATEGORIE DI OPERE E TIPO DI LA VORO.

Valori percentuali.

TIPO DI LAVORO

CATEGORIE DI OPERE Realizzazione ex novo Altro tipo di lavoro TOTALE
Stradali di cui: 6,32 12,79 19,11
Strade statali 1,79 1,79
Strade provinciali e comunali 1,69 8,86 10,55
Altre opere stradali 4,63 2,14 6,77
M arittime, lacuali e fluviali di cui 1,04 0,56 1,60
Opere portuali 0,32 0,32
Opere difesa abitati e spiagge 0,72 0,49 1,21
Altre opere marittime 0,06 0,06
Idrauliche di cui: 0,36 7,12 7,48
Sistemazione corsi d'acqua 0,36 0,14 0,50
Altre opere idrauliche 6,98 6,98
Energia elettrica di cui: 3,43 0,60 4,02
Impianti di produzione idroelettri 3,20 3,20
Impianti di distribuzione 0,23 0,60 0,82
Edilizia sociale scolastica di cui: 11,79 13,70 25,49
Edilizia sociale, culturale e assis 0,18 0,54 0,71
Asili nido 0,06 0,06
Scuole materne 0,11 0,11
Impianti sportivi 1,90 1,67 3,568
Edilizia universitaria 7,46 8,80 16,26
Edilizia scolastica 2,01 2,36 4,37
Altre opere di edilizia sociale 0,24 0,15 0,39
Edilizia pubblica di cui: 4,52 6,93 11,45
Edilizia pubblica 0,51 1,81 2,31
Edilizia monumentale 0,91 0,91
Edilizia di interesse storico ed ar 2,63 1,72 4,35
Altre opere di edilizia pubblica 1,38 2,49 3,88
Edilizia abitativa di cui: 2,13 4,24 6,37
Nuove costruzioni in edilizia sov’ 1,58 0,27 1,85
Riqualificazioni 0,16 2,54 2,69
Infrastrutture civili per complessi 0,39 0,81 1,20
Ricostruzioni per calamita naturali 0,62 0,62
lgienico sanitarie di cui: 5,96 7,70 13,65
Edilizia sanitaria ospedaliera 3,00 0,48 3,49
Opere per distribuzione ed addu 0,59 3,27 3,86
Fognature 1,54 1,35 2,89
Impianti depurazione acque 0,30 1,70 2,00
Impianti per lo smaltimento dei ri 0,03 0,10 0,13
Altre opere igienico sanitarie 0,50 0,79 1,29
Bonifiche di cui: 0,24 0,23 0,47
Difesa suolo e regimazione acque 0,02 0,04 0,06
Forestazione 0,07 0,07
Altre opere di bonifica 0,21 0,13 0,34
Trasformazione fondiaria di cui: 0,14 2,32 2,47
Sistemazione del terreno 0,35 0,35
Impianti irrigui 0,08 1,95 2,02
Fabbricati rurali 0,03 0,03
Altre opere di trasformazione for 0,07 0,07
Varie di cui: 5,33 2,56 7,89
Consolidamenti abitati 0,04 0,07 0,11
Metanodotti, gasdotti e simili 0,03 0,16 0,19
Ricettivita turistica 1,77 0,68 2,44
Infrastrutture civili per aree indus 2,99 1,55 4,54
Altre opere vari 0,50 0,11 0,61
TOTALE 41,2€ 58,74 100
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Riguardo agli importi di aggiudicazione per tipalgli impresa appaltatrice (vedi tabella 75R)
risulta evidente che tra le imprese cui & statvaila la provenienza si € aggiudicata quasi all'80%
delle opere chiuse (pari a 560 miliardi su 704uardo, invece, gli importi tale percentuale scende

a meno del 65% (pari a 256 miliardi su 394).

La maggior parte dei finanziamenti sono stati adigiati a societa di capitali ed alla modalita
"altro" che comprende le cooperative e le asscmmzémporanee di imprese.

Le imprese con sede fuori regione si sono aggitelieamaggioranza delle opere con importo della
base d’asta da 750 milioni e oltre (vedi tabell®,767R e 78R).

opere chiuse tabella 77RAMMONTARE DEGLI IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE PER TIPO  LOGIA

percentuale

. . percentuale
somme di numero imprese

Ammontare somme

di aggiudicazione S imprese
aggiudicazione

Imprese con sede nella Regione

Totale di cui: 256.054.141.923 64,85 560 79,55
Ditta individuale 64.429.171.479 16,32 216 30,68
SAS 20.446.071.441 5,18 74 10,51
SNC 23.403.901.870 5,93 73 10,37
SPA 8.775.369.687 2,22 8 1,14
SRL 62.123.976.974 15,73 136 19,32
Altro 67.993.391.332 17,22 27 3,84
Non rilevato 8.882.259.140 2,25 26 3,69
Imprese con sede fuori Regione
Totale di cui: 138.810.694.464 35,15 144 20,45
Ditta individuale 15.880.119.195 4,02 28 3,98
SAS 2.063.178.261 0,52 3 0,43
SNC 10.537.930.386 2,67 21 2,98
SPA 13.743.735.062 3,48 15 2,13
SRL 26.887.247.008 6,81 52 7,39
Altro 67.064.081.119 16,98 17 2,41
Non rilevato 2.634.403.433 0,67 8 1,14
TOTALE 394.864.836.387 100 704 100
Imprese con sede non rilevata
Totale di cui: 87.584.952.040 164
Ditta individuale 744.864.280 3
SAS 1.248.122.112 7
SNC 1.944.660.313 4
SPA 365.599.000 2
SRL 5.161.150.000 25
Altro 33.666.993.904 11
Non rilevato 44.453.562.431 112
TOTALE COMPLESSIVO 482.449.788.427
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opere chiuse tabella 78RFOPERE PER TIPOLOGIA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E
IMPORTO DELLA BASE D’'ASTA

CATEGORIE DI

Categorie d importo della bese dastain milioni
fmoa7d d75als0 dal50a3m0 da30a70 da750a1500  1508m3000 da3000a6000  daB00a900  da%000al15 dlre 15000 Totde
Inprese con sece rella Regione
Taded cu: 3 86 2 174 46 14 4 1 2 1 53
DittaincvidLele 1 D B 64 18 3 214
SAS 1 13 B 21 4 1 3
NC 1 14 2 24 3 3 73
SPA 1 1 2 3 7
S8 20 % 46 n 1 2 1%
Ao 2 1 10 5 2 4 1 1 %
Nnrilevatc 7 6 8 3 1 P
Inprese con sece fuoi Regone
Taded cu: 8 3L 57 5 13 4 2 1 1 142
Dittaincviduele 1 8 2 4 2 2
SAS 1 1 1 3
INC 2 7 8 3 1 21
SPA 1 1 5 2 5 14
R 2 12 3 10 4 1 52
Ao 5 5 1 2 2 1 1 17
Nnrilevatc 2 2 3 1
TOAE 3 A 3 21 7 27 8 3 3 2 6%
opere chiuse tabella 79FOPERE PER TIPOLOGIA DELLA DITTA GGIUDICATARIA E
Categorie df inporto della bese dastain rriliori
froa7s da7al’d  dal0a3n da30a70  d750also 15aBa3000  da3000a600  da000ago0 daommals olre 15000 Totcle
Inprese con sece nella Regione
Totale di cu: 054 1555 40,14 31,46 832 253 072 018 360, 018 100
Ditta individuale 047 14,02 4579 2991 841 140 100
SAS 1,37 17,81 4521 2877 548 137 100
S\C 1,37 1918 3836 328 an i1 100
SPA 1429 1429 2857 28 100
SRL 1481 4074 3407 815 074 148 100
Afro 760 385 3846 1923 7,69 1538 38 38% 100
Nonrilevato 2800 2400 32,00 1200 400 100
Inprese con sede fuoii Regione
Totale di cu: 563 2.8 4014 1761 915 282 14 070 070 100
Ditta indivicuale 370 2963 444 1481 741 100
SAS B3 33 BB 100
S\C 952 B3 3810 14,29 4,76 100
SPA 714 714 3H71 1429 3H71 100
SRL 38 2308 4423 1923 7,69 192 100
Afro 241 2041 588 11,76 11,76 588 58 100
Nonrilevato
TOTAE 027 105¢ DX BHA 12% 584 17 0,7¢ 05t 044 10C
EGORIE DI

opere chiuse tabella S0ROPERE PER TIPOLOGIA DELLA DITTA GGIUDICATARIA E CAT

IMPORTO DELLA BASE D’'ASTA.
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Valori percentuali di colonna.

Categorie di importo della base

fino a da75a da 150 a da 300 a da 750 a dal500a da3000a da6000a da9000a oltre Total
Imprese con sede nella
Totale di 100 91,49 87,75 75,32 64,79 51,85 50 33,33 66,67 50 67,17
Ditta 33,33 31,91 38,74 27,71 25,35 11,11 16,86
SAS™ 33,33 13,83 13,04 9,09 5,63 3,70 7,84
SNC 33,33 14,89 11,07 10,39 4,23 11,11 8,56
SPA 0,40 0,43 2,82 11,11 1,49
SRL 21,28 21,74 19,91 15,49 3,70 66,67 14,84
Altro 2,13 0,40 4,33 7,04 7,41 50 33,33 50 15,45
Non 7,45 2,37 3,46 4,23 3,70 2,13
Imprese con sede fuori
Totale di 8,51 12,25 24,68 35,21 48,15 50 66,67 33,33 50 32,83
Ditta 1,06 3,16 5,19 5,63 7,41 2,25
SASTTT 0,40 0,43 3,70 0,41
SNC 2,13 2,77 3,46 4,23 12,50 2,56
SPA 1,06 0,40 2,16 2,82 18,52 2,48
SRL 2,13 4,74 9,96 14,08 14,81 12,50 5,84
Altro 2,16 7,04 3,70 25 66,67 33,33 50,0018,79
Non 2,13 0,79 1,30 1,41 0,54
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Passando all'analisi dei subappalti concernentiplere chiuse, in oltre il 90% dei casi rilevati non
c’é stata alcuna concessione di subappalto, casutaidalla tabella e dal grafico immediatamente

seguenti.

Inoltre in quasi il 60% dei casi c’é stata la casiene di un solo subappalto da parte dell’impresa

appaltatrice e solo nel 20.59% dei casi sono staitessi piu di due subappalti.

opere chiuse tabella 81IROPERE PER CESSIONE O MENO DI LAVORI IN SUBAPPALTO

CESSIONE IN SUBAPPALTO numero opere percentuale opere

Si 71 8,22
No 793 91,78
TOTALE 864 10C
Non rilevato 4

opere chiuse grafico 26RPERCENTUALE DI OPERE PER CESSIONE O MENO DI LAVORI IN
SUBAPPALTO
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8,22

91,78

[ Opere con cessione in subappalto [ Opere senza subappalti

opere chiuse tabella 82RFOPERE CON LAVORI CEDUTI IN SUBAPPALTO PER NUMERO DI

SUBAPPALTI
NUMERO SUBAPPALTI numero opere percentuale opere
Uno 39 57,35
Due 15 22,06
Oltre 2 14 20,59
TOTALE 68 10C
Non rilevato 1

Dal punto di vista degli importi, su un totale diporti per nuovi lavori di oltre 568 miliardi si
rilevano quasi 66 miliardi per lavori in subappaltie rappresentano, quindi, quasi il 12% dei
primi, come risulta dalla tabella

opere chiuse tabella 83RMMONTARE DELLE SOMME DEI LAVORI IN SUBAPPALTO

A Totale importi dei subappalti 66.821.661.061
B Totale importo nuovi lavori* 568.880.375.053
Percentuale A/ 11,7t

Passando all'analisi delle modalita di affidamedédle opere in questione, si puo vedere che 574
opere sono state affidate tramite licitazione pgava 44 tramite trattativa privata; di importanza

assolutamente marginale le altre modalita che comginente raggiungono appena il 15%.
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opere chiuse grafico 27RPERCENTUALI DELLE OPERE PER TIPO DI AFFIDAMENTO

opere chiuse tabella 84FOPERE PER TIPO DI AFFIDAMENTO

TIPO DI AFFIDAMENTO

numero opere percentuale opere

Trattativa Privata 44 6,04
Licitazione privata 574 78,85
Appalto Concorso 7 0,96
Concessione a trattativa privata 5 0,69
Cottimo 5 0,69
Economia diretta 3 0,41
Asta pubblica o pubblico incanto 40 5,49
Concessione 1 0,14
Gara ufficiosa o per preventivi 48 6,59
Altro 1 0,14
TOTALE 72€ 10C
Non rilevato 140
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Analogo ordine di importanza si riscontra anchepiaito di vista delle somme di aggiudicazione;
infatti, su un totale di somme di aggiudicazioneoliie 428 miliardi quasi 353 si riferiscono ad
opere affidate tramite licitazione privata e olrenella stessa proporzione tramite trattativagbav
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e concessione a trattativa privata; le altre mtalahale a dire I'appalto concorso, I'asta pubhliea
gara ufficiosa e il cottimo non raggiungono neanicf@o del totale.
Tale situazione e evidenziata dalla tabella 85R.

opere chiuse tabella 85FAMMONTARE DELLE SOMME DI AGGIUDICAZIONE LAVORI PER

TIPO DI

AFFIDAMENTO

TIPO DI AFFIDAMENTO

percentuale
ammontare somme¢  somme di
di aggiudicazione aggiudicazione

Trattativa Privata 22.060.123.942 5,15
Licitazione privata 352.944.220.565 82,33
Appalto Concorso 7.635.432.744 1,78
Concessione a trattativa privata 22.478.677.358 5,24
Asta pubblica 12.292.532.635 2,87
Gara ufficiosa o per preventivi 8.840.396.382 2,06
Cottimo 752.858.425 0,18
Altro 1.668.461.750 0,39
TOTALE 428.672.703.8(C 10C

Non rilevato 53.777.084.626

Totale complessivo

482.449.788.427

opere chiuse tabella 86 RHPOLOGIE DI GESTIONE:

TIPOLOGIA DI GESTIONE

numero opere percentuale opere

Gestione in concessione a privati 8 0,94
Gestione in economia 818 96,24
Gestione privata 3 0,35
Gestione pubblica 17 2,00
Da stabilire 4 0,47
TOTALE 85C 10C
Non rilevato 17

opere chiuse grafico 2BRPERCENTUALI DELLE OPERE PER TIPO DI AFFIDAMENTO
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2,00 0,94

B Gestione in concessione a privati @ Gestione in economia
O Gestione privata O Gestione pubblica
m Da stabilire
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